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O presente trabalho trata de diretrizes para elementos mínimos de anteprojeto de engenharia de 
obras de implantação ou pavimentação rodoviária, a ser utilizado em licitações públicas sob o 
regime de contratação integrada estabelecido no Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC) – Lei nº 12.462/2011. Nesse sentido, este trabalho tem o propósito de identificar 
diretrizes que servirão de instrução para elaboração de anteprojetos de engenharia, aos que 
atuam, diretamente ou não, em contratações integradas para obras de implantação ou 
pavimentação rodoviária. Organizadas em três partes: diretrizes gerais; diretrizes específicas - 
fase de estudos; e diretrizes específicas - fase de anteprojeto, as diretrizes refletem, em grande 
medida, ao disposto nas legislações vigentes e em opiniões técnicas e jurídicas sobre o assunto. 
Palavras-chave: Anteprojeto de engenharia, Contratação Integrada, Diretrizes 
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ABSTRACT 
This paper sought to explore guidelines for minimum elements of engineering design of road 
works or pavements, to be used in public bids under the design and build contract regime 
established by in the Differentiated System of Public Procurement (RDC) - Law 12.462/2011. 
In this sense, this study is focused on identifying guidelines that will serve as instruction for the 
elaboration of engineering projects, to those that act, directly or not, in design and build contract 
for works related to road opening or road pavement. The present study is organized in three 
parts: general guidelines; specific guidelines - study phase; and specific guidelines – pre design 
phase, and largely includes the current legislation on the subject as well as technical and legal 
opinions. 






2  ANTEPROJETO – LEGISLAÇÃO, NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES 6 
2.1  LEI Nº 12.462/2011 E DECRETO Nº 7.581/2011 6 
2.1.1  Lei nº 12.462/2011 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC 6 
2.1.2  Decreto nº 7.581/2011 (com alterações até o Decreto nº 8.251/2014) 8 
2.2  NORMATIVOS DO DNIT 9 
2.2.1  Instruções de Serviço 17/2013, 09/2014 e 09/2016 10 
2.2.2  Portaria nº 496/2014 14 
2.3  ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO IBRAOP 15 
2.3.1  IBRAOP OT – IBR 004/2012: Precisão de Orçamento de Obras Públicas 16 
2.3.2  IBRAOP OT – IBR 006/2016: Anteprojeto de Engenharia 18 
3  ANTEPROJETO – ENTENDIMENTO LEGAL 22 
3.1  JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 22 
3.1.1  Acórdão nº 1465/2013 - TCU - Plenário 22 
3.1.2  Acórdão nº 1510/2013 - TCU - Plenário 23 
3.1.3  Acórdão nº 1977/2013 - TCU - Plenário 24 
3.1.4  Acórdão nº 2745/2013 - TCU - Plenário 25 
3.1.5  Acórdão nº 1671/2014 - TCU - Plenário 26 
3.1.6  Acórdão nº 2453/2014 - TCU - Plenário 27 
3.1.7  Acórdão nº 2980/2015 - TCU - Plenário 28 
3.1.8  Acórdão nº 1388/2016 - TCU - Plenário 30 
viii 
3.1.9  Acórdão nº 2725/2016 - TCU - Plenário 34 
3.1.10  Acórdão nº 0306/2017 - TCU - Plenário 38 
3.2  DOUTRINA 39 
3.3  OUTRAS FONTES 43 
4  DIRETRIZES PARA ELEMENTOS MÍNIMOS DE ANTEPROJETO DE 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO OU PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 47 
4.1  DIRETRIZES GERAIS 47 
4.2  DIRETRIZES ESPECÍFICAS - FASE DE ESTUDOS 57 
4.2.1  Estudos de Traçado 57 
4.2.2  Estudos de Tráfego e Capacidade Viária 58 
4.2.3  Estudo Topográfico e Modelagem Digital do Terreno 59 
4.2.4  Estudos Geológicos e Geotécnicos 60 
4.2.5  Estudos Hidrológicos 60 
4.2.6  Estudos para Obras de Arte Especiais (OAE) 61 
4.2.7  Estudos Ambientais 62 
4.2.8  Estudos de Interferências 62 
4.2.9  Identificação das Áreas Ocupadas 63 
4.3  DIRETRIZES ESPECÍFICAS - FASE DE ANTEPROJETO 63 
4.3.1  Geometria e Plano funcional 64 
4.3.2  Terraplenagem 65 
4.3.3  Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC) 66 
4.3.4  Pavimentação 66 
4.3.5  Sinalização e Obras complementares 67 
4.3.6  Desapropriação, Remoções e Reassentamentos 68 
4.3.7  Requisitos Ambientais 68 
4.3.8  Obras de Arte Especiais (OAE) e Estruturas de Contenções 69 
4.3.9  Orçamento Referencial Estimado e Cronograma físico-financeiro 71 
ix 
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 73 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 76 
A1 – DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENDADOS NA PORTARIA DG Nº 496/2014 
PARA ESTUDOS TÉCNICOS QUE COMPORÃO O ANTEPROJETO DE 
ENGENHARIA 79 
A2 – PRÁTICAS CONTRATUAIS ADEQUADAS PARA LIDAR COM AS 
INCERTEZAS GEOLÓGICAS DE OBRAS GEOTÉCNICAS – BREVE ANÁLISE 83 
 
x 
LISTA DE TABELAS 
Tabela 1.1 – Estimativa da frota de autoveículos - 2000/2016 (ANFAVEA, 2017) ............. 1 
 
xi 
LISTA DE FIGURAS 
Figura 1.1 – Distribuição modal da matriz brasileira de transportes regionais de cargas 
em 2011 (MT, 2012). 1 
Figura 1.2 – Investimentos do Governo Federal para Infraestrutura, realizados de janeiro 
de 2008 a setembro de 2017 (MT, 2017) 2 











LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 
Anfavea Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
CNT   Confederação Nacional dos Transportes 
Conama Conselho Nacional do Meio Ambiente 
Contran  Conselho Nacional de Trânsito  
Denatran Departamento Nacional de Trânsito 
Dnit  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
Ibama  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Ibraop Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
Infraero  Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
MMA  Ministério do Meio Ambiente 
NBR  Norma Brasileira 
PCA  Portland Cement Association 
PNLT  Plano Nacional de Logística e Transporte 
RDC  Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
RDCi  RDC, na modalidade Contratação Integrada 
Sicro  Sistema de Custos Referenciais de Obras 
Sinapi  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
TCU  Tribunal de Contas da União 
xiii 
GLOSSÁRIO 
Achado de Auditoria: fato relevante, digno de relato pelo auditor, constituído por quatro 
atributos essenciais: situação encontrada (ou condição), critério de auditoria (como deveria ser), 
causa (razão do desvio em relação ao critério) e efeito (consequência da condição). Decorre da 
comparação da situação encontrada com o critério de auditoria e deve ser comprovado por 
evidência de auditoria. (TCU. Glossário de Termos do Controle Externo, 2017) 
Acidente Topográfico: topologia de uma área contrastante com as áreas circunvizinhas. (TCU. 
Glossário de Termos do Controle Externo, 2017). 
Administração Pública: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 
(Lei de Licitações e Contratos, 1993) 
Administração: órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública 
opera e atua concretamente. (Lei de Licitações e Contratos, 1993) 
Área de Bota-fora: área para depósito de material de escavação dos cortes não aproveitados 
nos aterros, devido a sua má qualidade, ao seu volume, ou à excessiva distância de transporte. 
Localizada fora da plataforma da rodovia, de preferência nos limites da faixa de domínio, 
quando possível. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997, definição adaptada) 
Área de Empréstimo: área onde se escava material para suprir deficiência ou insuficiência do 
material destinado ao aterro. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997, definição 
adaptada) 
Áreas Ocupadas: áreas construídas sobre os locais necessários à implantação da rodovia. 
Áreas Protegidas: áreas naturais e seminaturais definidas geograficamente, regulamentadas, 
administradas e/ou manejadas com objetivos de conservação e uso sustentável da 
biodiversidade. Ex.: terras indígenas (TI), comunidades quilombolas, sítios arqueológicos e 
bens tombados, cavernas, unidades de conservação (UC) e áreas de preservação permanente 
(APP). (MMA. Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, 2006, definição 
adaptada) 
Barreiras: dispositivo de proteção contínuo, moldado em concreto armado, de forma, 
resistência e dimensões adequadas, com o objetivo de evitar que veículos desgovernados 
provoquem danos às pessoas e propriedades, sem por em risco os veículos que com elas possam 
colidir, bem como seus ocupantes. Trata-se de proteção rígida e indeformável, cuja capacidade 
de proteção do veículo desgovernado é dada pela sua forma. (Dnit. Diretrizes Básicas para 
Estudos e Projetos Rodoviários: escopos básicos/instruções de serviço, 2006) 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI): é uma taxa correspondente às despesas indiretas, aos 
impostos e ao lucro do construtor que é aplicada sobre o custo de um empreendimento 
(materiais, mão de obra e equipamentos) para obter o preço final de venda. (IBRAOP. OT – 
IBR 006/2016) 
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Capacidade Viária: sinônimo de capacidade de rodovia/capacidade de via, número máximo 
de passageiros e/ou veículos de passageiros (obtidos pelo uso do fator carro-equivalente), que 
podem, mediante critérios estabelecidos, passar numa determinada via, num dado período de 
tempo, nas condições normais de trânsito. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 
1997) 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): tipo de concreto betuminoso composto 
por misturas bem graduadas (graduação contínua) e densas de agregados (brita e areia) e 
cimentos asfálticos de petróleo (CAP). Considerada a mais nobre entre as misturas 
betuminosas, o CBUQ é principalmente utilizado como camada de ligação, de revestimento, 
regularização e de reforço estrutural de pavimentos. 
Condições de Contorno: informações e levantamentos necessários e suficientes, entre 
sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos 
ambientais impactantes na definição da solução de projeto e do orçamento da obra. (IBRAOP. 
OT – IBR 006/2016) 
Curva ABC: tabela ou gráfico que demonstra a participação percentual de cada componente e 
custo no valor total da obra. (ALTOUNIAN, CS. Obras públicas: licitação, contratação, 
fiscalização e utilização. 3. ed. Brasília: Fórum, 2012) 
Defensas: dispositivos de proteção, rígidos e maleáveis, contínuos, com forma, resistências e 
dimensões capazes de possibilitar que veículos desgovernados sejam reconduzidos à pista, sem 
brusca redução de velocidade, nem perda de direção, causando o mínimo de danos ao veículo, 
aos seus ocupantes e ao próprio dispositivo. (Dnit. Diretrizes Básicas para Estudos e Projetos 
Rodoviários: escopos básicos/instruções de serviço, 2006) 
Diagrama Linear de Dimensionamento: parte do projeto onde é esquematizado, por 
segmentos homogêneos da rodovia, o dimensionamento das camadas que compõem o 
pavimento. 
Dispositivos de Drenagem: parte do sistema de drenagem que, por sua vez, trata-se do sistema 
adotado para escoamento de águas superficiais ou subsuperficiais, com vistas a assegurar a 
estabilidade de maciços ou do leito de rodovia. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários, 1997) 
Distância Média de Transporte (DMT): quociente do somatório dos momentos de transporte 
pelo volume total ou peso total do solo a transportar. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários, 1997) 
Engineering, Procurement and Construction (EPC): Engineering, Procurement and 
Construction ou Engenharia, Compra e Construção é uma forma comum de arranjar uma 
contratação com a indústria da construção. Sob um contrato EPC, o contratado projetará a 
instalação, adquirirá os materiais e construirá, tanto com recursos próprios, como 
subcontratando partes do trabalho. O contratado assume o risco do projeto em termos de prazos 
e custos em retorno a um preço fixado (LS ou LSTK). Quando o escopo de fornecimento é 
restrito somente à engenharia e compra, essa contratação é referida como um contrato EP ou 
E+P. Isto é frequentemente feito em situações onde os riscos de construção são muito grandes 
para o contratado ou quando o proprietário da planta tem a preferência por fazer a construção 
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ele próprio. (ProEng Tecnologia. Glossário. Disponível em: http://www.proeng.com.br/comu
nidade/glossario.asp). 
Estudo de Viabilidade: consiste em análises e avaliações de alternativas para a concepção da 
obra e de seus componentes e instalações, contendo o conjunto de elementos que objetivam 
examinar o empreendimento sob os aspectos técnico, ambiental, econômico, financeiro e social, 
caracterizando e avaliando as possíveis alternativas para a implantação do projeto e procedendo 
à estimativa do custo de cada uma delas. (IBRAOP. OT – IBR 006/2016) 
Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 
empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: 
relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise 
preliminar de risco. (BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 237, de 19 
de dezembro de 1997) 
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
(RIMA): estudos e relatório necessários ao licenciamento ambiental para empreendimentos e 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do 
meio. (BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 237, de 19 de dezembro 
de 1997) 
Estudos Geológicos: estudos relacionados a geologia da área de interesse, com enfoque na 
genealogia dos materiais. 
Estudos Geotécnicos: são os estudos necessários à definição de parâmetros do solo ou rocha, 
tais como sondagem, ensaios de campo ou ensaios de laboratório.  
Estudos Hidrológicos: estudos realizados na região do empreendimento com a finalidade de 
estimar as cheias máximas prováveis, a fim de possibilitar o dimensionamento das obras de 
drenagem que se fizerem necessárias. 
Estudos Topográficos: definição do terreno e de áreas para empréstimos e bota foras. 
Greide: perfil do eixo de uma estrada complementado com a inscrição de todos os elementos 
que o define. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997)  
Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. (BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997) 
Licença Prévia (LP): solicitada na fase preliminar do planejamento da atividade, a LP atesta a 
viabilidade ambiental do empreendimento, com a aprovação de sua localização e concepção, 
além de definir medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos do projeto. A 
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LP define as condições com as quais o projeto tornar-se-á compatível com a preservação do 
meio ambiente que o empreendimento afetará. É também um compromisso assumido pelo 
empreendedor de que seguirá o projeto de acordo com os requisitos determinados pelo órgão 
ambiental. (TCU. Cartilha de Licenciamento Ambiental, 2007, definição adaptada) 
Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
(BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 
1997) 
Linha de Terreno Natural: linha do terreno correspondente ao lugar antes da realização de 
determinada obra. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997, definição adaptada) 
Mapa de Cubação: mapa onde são calculados e registrados os volumes de terraplenagem de 
determinado segmento da rodovia projetada. 
Mapa de Situação do Empreendimento: planta com informações relacionadas à localização 
do empreendimento. 
Matriz de Riscos: instrumento, disposto no edital e no contrato, definidor de responsabilidades 
das partes, em termos de ônus financeiro, decorrentes de fatos supervenientes à assinatura do 
ajuste que tenham potencial impacto no adimplemento do objeto. (ALTOUNIAN CS; 
CAVALCANTE RJ. RDC e Contratação Integrada na Prática - 250 Questões Fundamentais. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014) 
Metodologia Determinística: modo de estimar orçamento de determinada obra quando 
disponibilizados quantidades e serviços. (Dnit. Instrução de Serviço DG nº 09/2016) 
Metodologia Expedita: forma de estimar orçamento de determinada obra, baseada em preços 
por unidade de capacidade ou na utilização de indicadores de preços médios por unidade 
característica do empreendimento, por exemplo: obras de edificação: preço por metro quadrado 
de área construída; obras de geração de energia: preço por MW de potência instalada; estações 
de tratamento de água ou de esgoto: preço por unidade de volume tratado; e linhas de 
transmissão de energia: preço por quilômetro de linha com as mesmas características técnicas. 
(CFTV). (IBRAOP. OT – IBR 006/2016) 
Metodologia Paramétrica: modo de estimar orçamento de determinada obra, que consiste em 
utilizar parâmetros de custos ou de quantidades de parcelas do empreendimento obtidos a partir 
de obras com características similares, tais como: percentual do custo total da obra: mobilização 
e desmobilização, administração local e projetos; custo por unidade de comprimento: defensa, 
meio-fio e sarjeta; custo por unidade de área: canteiro de obras, impermeabilização e limpeza 
final de obra; custo por unidade de volume: demolição, movimentação de terra e sistema de 
climatização de ar; e custo por ponto de utilização: instalações hidráulicas, instalações 
sanitárias, instalações elétricas e circuito fechado de vídeo (CFTV). (IBRAOP. OT – IBR 
006/2016) 
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Modelagem Digital do Terreno ou Modelo Digital de Terreno (DMT): representação da 
superfície de um terreno por coordenadas tridimensionais. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários, 1997) 
Momento de Transporte: produto do volume ou tonelagem de carga a ser transportada pela 
distância de transporte. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Notas de Serviço de Terraplenagem: plano detalhado das operações a serem realizadas pelo 
pessoal engajado em um serviço de terraplenagem. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários, 1997) 
Número N: é o número de repetições (ou operações) dos eixos dos veículos, equivalentes às 
solicitações do eixo padrão rodoviário de 8,2 tf, durante o período considerado de vida útil do 
pavimento. 
Obras de Arte Corrente: obra de arte de pequeno porte, tal como bueiro, pontilhão e muro, 
que normalmente se repete ao longo da estrada, obedecendo geralmente a projeto padronizado. 
(Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Obras de Arte Especial: estrutura, tal como ponte, viaduto ou túnel que, pelas suas proporções 
e características peculiares, requer um projeto específico. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários, 1997) 
Offset: estaca cravada a 2 m da crista de corte ou pé de aterro, devidamente cotada, que serve 
de apoio à execução de terraplenagem e controle topográfico, sempre no mesmo alinhamento 
das seções transversais. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Orçamento Sintético: elaborado mediante levantamentos de quantitativos de serviços 
calculados com base no anteprojeto de engenharia, com precisão compatível com o seu nível 
de detalhamento, composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário, quantidades e 
preço dos serviços da obra. (IBRAOP. OT – IBR 006/2016) 
Ortofoto ou Ortofotografia: representação fotográfica e determinada região da superfície 
terrestre, tomadas desde um avião, VANT (veículos aéreos não tripulados) ou satélite, no qual 
todos os elementos apresentam a mesma escala, livre de erros e deformações, pela qual é 
possível realizar medições exatas, com a mesma validade de um plano cartográfico. (Wikipedia, 
2018, definição adaptada) 
Pavimento Flexível: pavimento que consiste de uma camada de rolamento asfáltica e de base, 
constituída de uma ou mais camadas, que se apoia sobre o leito da estrada, sendo que a camada 
de rolamento pode adaptar à deformação da base, quando solicitada. (Dnit. Glossário de Termos 
Técnicos Rodoviários, 1997) 
Pavimento Rígido: pavimento cujo revestimento é constituído de concreto de cimento. (Dnit. 
Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Pavimento: estrutura composta por sistema de camadas – reforço do subleito, sub-base, base e 
revestimento –, executadas sobre fundação denominada subleito, obtida após serviços de 
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terraplenagem. Tem a finalidade de resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos 
dos veículos, além de melhorar as condições de viagem do usuário quanto à economicidade, 
conforto e segurança. 
Perfil longitudinal: representação planificada da superfície de geratrizes verticais que contém 
a diretriz, na qual se marcam as suas interseções com a plataforma da via e com o terreno 
natural. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997)  
Plano de Controle Ambiental (PCA): plano de minimização dos impactos ambientais 
avaliados por meio do EIA/RIMA e entregues para a obtenção da Licença Prévia (LP). (MMA. 
Guia de Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal - Documento de Referência, 
2002) 
Plataforma da estrada: parte da faixa de domínio que compreende pista, acostamento, 
canteiros centrais e dispositivos de drenagem superficiais. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários, 1997) 
Plataforma: parte da faixa de domínio compreendida entre os pés de cortes e/ou cristas de 
aterros. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Projeto Básico Ambiental (PBA): documento que apresenta, detalhadamente, todas as 
medidas de controle e os programas ambientais propostos no EIA. (MMA. Guia de 
Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal - Documento de Referência, 2002) 
Projeto Básico: conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 
orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa 
caracterização da obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, 
elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento 
ambiental do empreendimento. Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos 
constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, quantidades de serviços e de 
materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações e 
adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras. (IBRAOP. OT – 
IBR 006/2016) 
Quadro Resumo de Distribuição: quadro com a indicação de origem e destino dos volumes 
de materiais movimentados na terraplenagem. 
Real Time Kinematic (RTK) ou Posicionamento Cinemático em Tempo Real:  técnica de 
posicionamento e navegação por satélite GNSS (Global Navigation Satellite System) utilizada 
por sistemas como GPS, GLONASS, Galileo e outros.  
Relatório de Controle Ambiental (RCA): composto de estudos relativos aos aspectos 
ambientais concernentes à localização, instalação, operação e ampliação de atividade ou 
empreendimento que não gera impactos ambientais significativos, e que contém informações 
relativas: à caracterização do ambiente em que se pretende instalar; a sua localização frente ao 
Plano Diretor Municipal; alvarás e documentos similares; e plano de controle ambiental, que 
identifique as fontes de poluição ou degradação, e as medidas de controle pertinentes. Seu 
conteúdo será estabelecido caso a caso. (MMA. Guia de Procedimentos do Licenciamento 
Ambiental Federal - Documento de Referência, 2002) 
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Seções Transversais Típicas: seção transversal do pavimento mostrando as suas camadas até 
o subleito. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997)  
Seguro Risco de Engenharia: tipo de seguro com a finalidade de proteger determinada obra, 
no curso de sua execução, de prejuízos decorrentes de eventos naturais ou humanos. 
Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas - SIRGAS 2000: O SIRGAS 2000 é 
parte do Projeto SIRGAS, que compreende as atividades necessárias à adoção no continente 
americano de sistema de referência de precisão compatível com as técnicas atuais de 
posicionamento, notadamente as associadas ao Sistema de Posicionamento Global (GPS). A 
campanha referente ao SIRGAS 2000 visa especialmente atender à componente altimétrica do 
SIRGAS. (IBGE. https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/sirgas/. 2017) 
Solos moles: solos sedimentares com baixa resistência à penetração. 
Tempo de vida útil: tempo de serviço, em anos, projetado para a rodovia. 
Terraplenagem: conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, 
compactação de solos, aplicadas na construção de aterros e cortes, dando à superfície do terreno 
a forma projetada para construção de rodovias. (Dnit. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários, 1997) 
Traçado horizontal ou em planta: diretriz (Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 
1997)  
Traçado transversal: traçado de rodovia que corta um ou mais talvegues. (Dnit. Glossário de 
Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Traçado Vertical: projeção vertical do eixo da estrada, sinônimo de greide e traçado em perfil. 
(Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Traçado: também denominado traçado horizontal, corresponde à diretriz da rodovia. (Dnit. 
Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Tráfego: 1) transporte, em veículos, de mercadorias e/ou passageiros nas vias. 2) utilização de 
qualquer via pública para fins de circulação ou de estacionamento por parte de pedestres, de 
animais montados ou conduzidos e de veículos de qualquer espécie, isolados ou em grupos. 
(Dnit. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, 1997) 
Tratamentos superficiais: são revestimentos de pequena espessura (entre 5 e 20mm) 
constituídos pela aplicação de material betuminoso, sobre a base, seguida de cobertura de 
agregado (penetração invertida do ligante betuminoso – cimento asfáltico, asfalto diluído ou 
emulsão asfáltica), podendo essa operação repetir-se duas ou três vezes, constituindo 





Estudo da Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2016) mostra que: “No Brasil, 
a matriz de transporte é predominantemente rodoviária, com esta modalidade correspondendo 
a cerca de 96,2% da matriz de transporte de passageiros e a 61,8% da matriz de transporte de 
cargas. A rede rodoviária é elemento fundamental nas cadeias produtivas, pois une mercados 
promovendo a integração de regiões e estados.” 
Ainda sobre a atual conformação dos transportes no Brasil, o relatório do Plano 
Nacional de Logística e Transportes, de 2012, do Ministério dos Transportes, reforça a 
importância do modal rodoviário, como mostra a Figura 1.1. 
 
Figura 1.1 – Distribuição modal da matriz brasileira de 
transportes regionais de cargas em 2011 (MT, 2012). 
Outro indicativo para a relevância do meio rodoviário brasileiro é o crescente aumento 
da frota de automóveis no país observado durante os últimos anos, como apresentado na Tabela 
1.1. 
Essa característica brasileira faz com que parte considerável dos investimentos do 
Governo Federal para infraestrutura seja canalizado para o modal rodoviário. Em termos 
percentuais de recursos financeiros aplicados nos últimos dez anos, para os quatro principais 
modais de transporte, mais de 70% foram investidos na infraestrutura rodoviária1, conforme 
disposto na Figura 1.2. 
 
                                                 








Figura 1.2 – Investimentos do Governo Federal para 
Infraestrutura, realizados de janeiro de 2008 a setembro de 2017 
(MT, 2017) 
No que concerne ao montante aplicado na última década em infraestrutura rodoviária, 
parte das licitações realizadas via Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) concentraram-se entre 
os anos de 2008 e 2012, com base em projetos básicos (inciso I do §2° do art.7°). Após 2012, 
com o advento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei nº 12.462/2011), 
as contratações de obras rodoviárias passaram adotar essa nova regra legal, em especial a 











A contratação integrada trata-se de novo regime de execução indireta de obras e serviços 
de engenharia incluído na legislação brasileira via RDC, no qual se permite a utilização de 
anteprojeto nas licitações públicas. A possibilidade de contratação de implantação ou 
pavimentação rodoviária sob esse regime ocorreu a partir de julho de 2012, com a inclusão do 
inciso IV ao art. 1° do RDC. 
Assim, desde meados de 2012, utilizando-se da contratação integrada, as obras 
rodoviárias passaram, com maior ênfase, a serem licitadas apenas com o anteprojeto do 
empreendimento. A notória natureza limitada do anteprojeto - peça técnica que antecede e 
fornece diretrizes ao projeto básico - deve ser considerada quando de sua utilização nesse novo 
tipo de contratação. A obrigação legal de garantir observância aos princípios licitatórios, em 
especial os da isonomia e competitividade, deve ser mantida. 
Nesse contexto, a observação no anteprojeto de diretrizes para elementos mínimos 
necessários e suficientes para a caracterização da obra ganha bastante relevância, tanto para não 
comprometer o regular processo licitatório quanto para não refletir negativamente na execução 
do empreendimento. 
Eventuais lacunas de informação, além de poderem fadar o processo licitatório ao 
fracasso, ante a impossibilidade de os licitantes apresentarem sem distinção propostas 
comparáveis, poderão impactar negativamente no custo final da construção, com a inclusão na 
fase de obra de eventos não tratados adequadamente à época do desenvolvimento do 
anteprojeto. Fora isso, estará instalado ambiente fértil para litígios judiciais entre contratante e 
contratado. 
Em outras palavras, nos processos licitatórios, a definição bem delineada do objeto a ser 
licitado no anteprojeto é questão sine qua non para o alcance ou o aumento da competitividade 
e para assegurar o tratamento isonômico entre os concorrentes. Mormente, esses princípios 
ficam comprometidos com a imprecisão do objeto. Lacunas de informação, ao não definirem 
adequadamente o objeto a ser contratado, impossibilitam o oferecimento pelos licitantes de 
propostas passíveis de serem melhor comparadas pelo contratante. 
Em que pese já existirem no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) normativos que disciplinam, em certa medida, os elementos que compõem o anteprojeto 
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rodoviário, esses ainda se mostram insuficientes para o alcance dos propósitos finais das 
licitações acima mencionados, em certames que se utilizam da contratação integrada. A 
propósito, já existem decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) que, ao apreciar o 
assunto, fez determinações no sentido da mitigação de tal insuficiência. 
Em se tratando de obras rodoviárias, a definição de diretrizes para estudos mínimos do 
anteprojeto mostra-se ainda mais importante, haja vista tratar-se de obra geotécnica, 
caracterizada pelas incertezas geológicas que envolvem os solos e rochas a serem trabalhados 
nas construções. 
Nesse cenário, a opção pelo regime de contratação integrada, por permitir a utilização 
de anteprojetos, reforça a necessidade de definir diretrizes que indiquem elementos mínimos 
para o anteprojeto, de tal sorte, que proporcionem licitação exitosas, com regras claras e 
mitigadoras de incertezas tanto para contratantes quanto para contratados. Superfaturamentos, 
cronogramas de execução extremamente aditados ou obras inacabadas são alguns exemplos de 
consequências indesejadas que poderão ocasionar anteprojetos mal definidos, principalmente 
para obras cuja natureza é geotécnica.  
1.1 OBJETIVOS  
Assim, este estudo tem por finalidade a proposição de diretrizes para elementos mínimos 
do anteprojeto para obras de implantação e pavimentação rodoviária, a partir das definições 
legais e normativas vigentes e da jurisprudência e doutrinas existentes. Sob outra ótica, tais 
diretivas visam o aprimoramento das características e conteúdo dos anteprojetos para obras de 
implantação e pavimentação rodoviária atualmente adotados pelo Dnit em contratações 
integradas, bem como contribuir para o aprimoramento do entendimento legal acerca das 
características e do conteúdo do anteprojeto descrito no RDC. 
1.2 ESCOPO 
O trabalho, de natureza exploratória, foi desenvolvido à luz do RDC, Lei nº 12.462, de 4 
de agosto de 2011, e com base em instruções de serviço, orientações técnicas, doutrinas e 
jurisprudência do TCU, afetas à questão. 
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Incialmente foram registradas características ou conteúdo para anteprojeto estabelecidos 
em expedientes legais e técnicos nacionais, entre eles o RDC, e respectivo decreto 
regulamentador; normativos técnicos do Dnit; e orientações técnicas do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). 
Em seguida, foram reunidas diversas decisões do TCU que, de alguma forma, abordam 
a questão das características e composição do anteprojeto de engenharia. Com a missão de 
aprimorar a Administração por meio de suas auditorias, observa-se nessas decisões do TCU 
importante jurisprudência para as análises empreendidas neste trabalho. Entendimentos 
extraídos de bibliografias especializadas sobre o tema também foram acrescidos nessa etapa do 
trabalho. 
As diretrizes propostas para anteprojetos de engenharia de obras de implantação ou 
pavimentação rodoviária, a serem contratadas via RDC, foram desenvolvidas 
fundamentalmente das informações colecionadas.  
Ressalte-se que este trabalho não teve o condão de abarcar questão maior sobre o mérito 
da aplicação do regime de contratação integrada, no que concerne às características e tipos de 
obras legalmente aptas a esse novo regime de contratação, tampouco de analisar a 
constitucionalidade ou examinar as inovações da Lei do RDC. Também não foi objeto desta 
pesquisa qualquer avaliação acerca dos resultados da utilização da contratação integrada nas 
contratações públicas. Em que pese tal encaminhamento, consta, como parte deste estudo, 
apêndice, com análise perfunctória sobre o tema, intitulado: Práticas Contratuais Adequadas 
para Lidar com as Incertezas Geológicas de Obras Geotécnicas – Breve Análise. 
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2 ANTEPROJETO – LEGISLAÇÃO, NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES 
Desde a edição do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), Lei nº 12.462, 
de 4 de agosto de 2011, do esforço de técnicos, juristas e doutrinadores, instruções de serviço, 
orientações técnicas, doutrinas e jurisprudência foram e continuam sendo produzidas, no 
sentido de aprimorar o entendimento legal acerca das características e do conteúdo do 
anteprojeto descrito no RDC. 
Entre os principais expedientes legais, técnicos e jurídicos nacionais que tratam de 
características ou conteúdo para anteprojeto estão: o RDC, e respectivo decreto 
regulamentador; normativos técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit); orientações técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
(IBRAOP); decisões do Tribunal de Contas da União (TCU); além de bibliografias 
especializadas sobre o tema. Capítulo específico será dedicado às decisões do TCU e 
bibliografias especializadas relacionadas ao tema desta pesquisa. 
As informações colecionadas desses documentos subsidiarão a proposição de diretrizes 
para constituição de anteprojetos de engenharia de obras de implantação ou pavimentação 
rodoviária, a serem contratadas via RDC. 
2.1 LEI Nº 12.462/2011 E DECRETO Nº 7.581/2011 
2.1.1 Lei nº 12.462/2011 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC 
O RDC, nos incisos I e II do § 2º do art. 9º, estabelece que, no caso de contratação 
integrada, o anteprojeto deve contemplar “documentos técnicos destinados a possibilitar a 
caracterização da obra ou serviço”. De acordo com o inciso I do § 2º do art. 9º, o anteprojeto 
de engenharia deverá incluir: 
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global 
dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, 
observado o disposto no caput e no § 1o do art. 6o desta Lei;  
c) a estética do projeto arquitetônico; e 
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d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, 
à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 
No inciso II do §2º do art. 9º, o RDC define a forma para o cálculo do valor estimado a 
ser utilizada em contratações integradas, e, por consequência, nos anteprojetos, como:  
II - o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores 
praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em 
serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida 
mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. 
Mais à frente, nos §§ 3º e 5º do art. 9º, o RDC apresenta outras duas diretrizes a serem 
consideradas no anteprojeto. A primeira, descrita no §3º, diz respeito ao estabelecimento no 
edital de “critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas”, no caso de o 
anteprojeto de engenharia permitir aos licitantes a apresentação de projetos com metodologias 
diferenciadas de execução. A diretriz disposta no §5º do art. 9º, incluída no RDC em novembro 
de 2015 pela Lei nº 13.190, diz respeito ao valor estimado da contratação no caso de o 
anteprojeto contemplar matriz de alocação de riscos entre a administração pública e o 
contratado:   
§ 5° Se o anteprojeto contemplar matriz de alocação de riscos entre a 
administração pública e o contratado, o valor estimado da contratação poderá 
considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as 
contingências atribuídas ao contratado, de acordo com metodologia 
predefinida pela entidade contratante.  
Sobre o caput e o §1º do art. 6º do RDC, mencionados entre as diretrizes para o 
anteprojeto estabelecidas no art. 9º, verifica-se disposição sobre o momento e extensão da 
publicidade do orçamento de referência da licitação, nos seguintes termos:  
Art. 6° Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para 
a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 
propostas. 
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§ 1° Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior 
desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do 
instrumento convocatório. 
... 
§ 3º Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no 
caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
2.1.2 Decreto nº 7.581/2011 (com alterações até o Decreto nº 8.251/2014) 
Por sua vez, o Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, por meio do art. 74, 
regulamenta o disposto no RDC sobre anteprojeto de engenharia com as seguintes diretrizes: 
Art. 74.  O instrumento convocatório das licitações para contratação de obras 
e serviços de engenharia sob o regime de contratação integrada deverá conter 
anteprojeto de engenharia com informações e requisitos técnicos destinados a 
possibilitar a caracterização do objeto contratual, incluindo: 
I - a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão 
global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
II - as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega; 
III - a estética do projeto arquitetônico; e 
IV - os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 
utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 
acessibilidade.  
§ 1°  Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes 
documentos técnicos: 
I - concepção da obra ou serviço de engenharia; 
II - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 
adotada; 
III - levantamento topográfico e cadastral; 
IV - pareceres de sondagem; e 
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V - memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 
mínimos para a contratação.  
§ 2° Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de 
projetos com metodologia diferenciadas de execução, o instrumento 
convocatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das 
propostas.  
§ 3°  O anteprojeto deverá possuir nível de definição suficiente para 
proporcionar a comparação entre as propostas recebidas das licitantes.   
§ 4º  Os Ministérios supervisores dos órgãos e entidades da administração 
pública poderão definir o detalhamento dos elementos mínimos necessários 
para a caracterização do anteprojeto de engenharia.  (Incluído pelo Decreto nº 
8.080, de 2013) 
No que se refere à forma de cálculo do orçamento estimado para obras e serviços de 
engenharia licitados sob o regime de contratação integrada, o Decreto agrega pouco além do 
estabelecido no RDC. O §6º do art. 42 e o art. 75 desse Decreto, que abordam o assunto, 
remetem ou reproduzem o disposto no art. 9º da Lei nº 12.462/2011.  
2.2 NORMATIVOS DO DNIT 
Com a possibilidade da contratação de obras rodoviárias via RDC (inciso IV do art. 1°) 
ocorrida a partir de julho de 2012, o Dnit publicou quatro normativos com diretrizes específicas 
para constituição de anteprojetos, a serem utilizados em licitações sob o regime de contratação 
integrada, a saber:  
 Instrução de Serviço/DG n° 17, de 04 de dezembro de 2013 (revogada pela Instrução de 
Serviço/DG n° 09, de 30/07/2014); 
 Instrução de Serviço/DG/DNIT nº 9, de 30 de julho de 2014 (revogada pela Instrução de 
Serviço/DG n° 09, de 23/05/2016); 
 Instrução de Serviço DG nº 09/2016, de 23 de maio de 2016; e 
 Portaria nº 496, de 27 de março de 2014. 
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As instruções de serviços estabelecem diretrizes para elaboração, apresentação, análise 
e aceitação de Anteprojetos de Engenharia e a elaboração do Termo de Referência para licitação 
de obras rodoviárias no âmbito do RDC, sob o regime de contratação integrada (RDCi). 
Enquanto a Portaria nº 496/2014 estabelece o procedimento padrão para licitação e contratação 
de anteprojetos. Nesse expediente constam também diretrizes para constituição de anteprojetos 
de engenharia. 
2.2.1 Instruções de Serviço 17/2013, 09/2014 e 09/2016 
Apesar de as instruções de serviço de 2013 e 2014 estarem revogadas, as diretrizes 
inicialmente estabelecidas pela Instrução de Serviço/DG n° 17/2013 foram praticamente todas 
mantidas na Instrução de Serviço DG nº 09/2016, vigente. Apenas três ajustes foram realizados 
em relação ao texto inicialmente produzido em 2013.  
No primeiro ajuste, se ampliou a forma de obtenção dos anteprojetos, com a 
possibilidade de serem elaborados diretamente ou contratados via licitação, no âmbito da 
Diretoria de Planejamento e Pesquisa (DPP) ou das Superintendências Regionais, mediante 
delegação de competência ou, ainda, recebidos em doação. Na prática, as doações de projetos 
ao Dnit são raras. 
O segundo excluiu parte do texto relacionado à diretriz ambiental (item 5.1.7), nos 
seguintes termos: 
O passivo ambiental existente deverá ser objeto de levantamento, com a 
identificação, dimensão aproximada e localização, incluindo: 
 descrição dos problemas ambientais decorrentes da existência da 
rodovia a ser restaurada (erosão, assoreamentos, inundações, deslizamentos, 
ausência de mata ciliar, outros.), localizados nas áreas e/ou comunidades 
lindeiras à faixa de domínio, excluídos aqueles que comprometam o corpo 
estradal (vide item 5.1.4);  
 descrição dos problemas ambientais decorrentes de atividades de 
terceiros (lavouras, indústria, loteamentos, outros) que interfiram ou que 
tenham potencial para interferir no corpo estradal e/ou faixa de domínio; 
(Redação da IS DG 17/2013, revogada pelas IS posteriores) 
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 descrição de antigas áreas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras, 
outras ocorrências de material, outros), não recuperadas anteriormente, que 
não tenham potencialidade de uso e que possam ou não interferir na rodovia 
elou áreas lindeiras 
Registre-se que o texto excluído acima foi mantido entre as diretrizes definidas na 
Portaria nº 496, de 27 de março de 2014. 
O terceiro ajuste referiu-se ao item 6 da instrução, com a ampliação do rol de habilitados 
à análise e aceitação dos anteprojetos contratados, a saber: 
6. Análise e Aceitação de Anteprojetos de Engenharia Contratados 
Os Anteprojetos de Engenharia, objeto de contratação, deverão ser analisados 
e aceitos mediante Termo de Aceitação do Diretor de Planejamento e Pesquisa 
ou do Superintendente no caso de delegação de competência, com orientação 
da DPP. (Redação da IS DG 17/2013, revogada pela IS DG 9/2016) 
Os Anteprojetos de Engenharia, objeto de contratação direta pelo DNIT ou, 
por terceiros, em decorrência de Termos de Cooperação ou Convênios, 
deverão ser analisados e aceitos mediante Termo de Aceitação do Diretor de 
Planejamento e Pesquisa, do Superintendente no caso de delegação de 
competência, ou por comissão por ele designada, com orientação da DPP. 
(Redação dada pela IS DG 9/2016) 
A Instrução de Serviço DG nº 09/2016 está dividida em nove partes, com os seguintes 
itens e subitens:  
ANEXO 
1. Definições e Informações essenciais 
1.1 RDCi  
1.2 Anteprojeto de Engenharia para RDCi 
1.3 Informações Essenciais 
2. Estrutura do Termo de Referência para RDCi 
2.1 Objeto / Informações Essenciais 
2.1.1 Objeto 
2.1.2 Informações Essenciais 
2.2 Justificativa do Empreendimento 
2.3 Descrição Detalhada do Objeto 
2.4 Conjunto de Elementos Necessários 
3. Considerações do Anteprojeto de Engenharia para RDCi. 
4. Escopo do Anteprojeto de Engenharia 
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4.1 Parâmetros Técnicos 
5. Diretrizes para Elaboração do Anteprojeto de Engenharia para RDCi 
5.1 Fase de Estudos 
5.1.1 Informações de Tráfego - Caráter Obrigatório 
5.1.2 Topografia e Modelagem Digital do Terreno - Caráter Obrigatório 
5.1.3 Definição do Traçado - Caráter Obrigatório 
5.1.4 Geotecnia e Pavimentação - Quando Couber 
5.1.5 Hidrologia e Drenagem - Caráter Obrigatório 
5.1.6 Obras de Arte Especial - Caráter Obrigatório 
5.1.7 Ambiental - Caráter Obrigatório 
5.1.8 Identificação de Interferências - Caráter Obrigatório 
5.1.9 Identificação das Áreas Ocupadas - Caráter Obrigatório 
5.2 Diretrizes para Desenvolvimento de Anteprojeto 
5.2.1 Geometria 




5.2.6 Sinalização e Obras Complementares 
5.2.7 Obras de Arte Especial 
5.2.8 Requisitos Ambientais 
5.2.9 Interferências 
5.2.10 Desapropriação e Reassentamento 
5.3 Plano Funcional do Empreendimento 
6. Análise e Aceitação de Anteprojetos de Engenharia Contratados 
7. Orçamento Estimado/Referencial 
7.1 Nota Técnica Explicativa do Orçamento Estimado 
7.2. Nota Técnica Explicativa dos Critérios de Pagamento 
8. Apresentação do Anteprojeto de Engenharia para RDCi 
9. Estrutura documental do processo licitatório para RDCi 
Os Capítulos 4, 5 e 7 serão descritos, por concentrarem as diretrizes para elaboração dos 
anteprojetos. Os demais, referentes a apresentação, análise e aceitação dos anteprojetos e a 
elaboração do Termo de Referência para licitação, não serão objeto deste trabalho. 
No Capítulo 4, inicialmente a instrução de serviço define o escopo do anteprojeto de 
engenharia igual ao disposto nos incisos de I a V do § 1º do art. 74 do Decreto no 7.581/2011. 
Sob essa ótica, estabelece os parâmetros técnicos que poderão compor o anteprojeto, a depender 
do tipo de obra (implantação, restauração ou duplicação) e da metodologia adotada, como 
sendo: tráfego; traçado; topografia; dados de sondagem do subleito, estudos de empréstimos 
para terraplenagem; imagens do sítio [site] Google Earth, informações do sítio [site] Sistema 
de Informações Geográficas da Mineração - SIGMINE/Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM, vídeo registro-DNIT; dados de estudos de ocorrências de materiais para 
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pavimentação (cascalheiras, areais e pedreiras); mapas de bacias hidrográficas em escala 
compatível; identificação de áreas legalmente protegidas, inclusive Áreas de Preservação 
Permanente/APP, localizadas nos Municípios atravessados pelo empreendimento; identificação 
de condicionantes de eventual licença ambiental emitida para o trecho estudado, e que são 
passíveis de serem atendidas no âmbito do projeto de engenharia; e relatório de visita técnica. 
Seguindo ao escopo do anteprojeto, no Capítulo 5 estão descritas as diretrizes 
propriamente ditas. Está organizado em duas partes: fase de estudos e diretrizes para 
desenvolvimento de anteprojeto. 
Na parte referente à fase de estudos são descritos os meios e parâmetros para obtenção 
de informações relativas aos seguintes tópicos: tráfego; topografia e modelagem digital do 
terreno; definição do traçado; geotecnia e pavimentação; hidrologia e drenagem; obras de arte 
especial; ambiental; identificação de interferências; e identificação de áreas ocupadas. Com 
exceção do tópico Geotecnia e Pavimentação, os demais são considerados de caráter obrigatório 
pela instrução de serviço. 
No que concerne à segunda parte, Diretrizes para o Desenvolvimento de Anteprojeto, a 
instrução de serviço estabelece orientações gerais para as seguintes matérias:  
 geometria; 




 sinalização e obras complementares; 
 obras de arte especial; 
 requisitos ambientais; 
 interferências; e 
 desapropriação e reassentamento. 
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O Capítulo 7 traz instruções para a elaboração do orçamento estimado ou de referência, 
no âmbito do anteprojeto. Seguindo ao disposto no art. 75 do Decreto nº 7.581/2011, 
basicamente, estabelece que o anteprojeto de engenharia terá seu orçamento estimado por meio 
das seguintes metodologias: 
 determinísticos, quando disponibilizados quantidades e serviços; 
 referência de orçamento para a estimativa do preço total do empreendimento por meio de 
obras similares; 
 adoção de custos médios gerenciais por disciplina ou por tipo do empreendimento, objeto 
do anteprojeto de engenharia; 
 custo paramétrico por disciplina ou por km ou por meio da análise de curva ABC. 
Mais à frente, convenciona que o orçamento de referência deverá estar respaldado por 
nota técnica com um ou mais critérios de elaboração para estimativa do preço total do 
empreendimento. 
2.2.2 Portaria nº 496/2014 
A Portaria nº 496/2014 segue, em certa medida, a mesma disposição da Instrução de 
Serviço nº 09/2016.  
1 - INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 
1.1 Informações Básicas para subsidiar os Estudos e Anteprojetos 
1.2 Parâmetros Técnicos 
2 - FASE PRELIMINAR 
2.1 Estudos de Traçado 
2.2 Estudos de Tráfego e Capacidade Viária 
2.3 Estudo Topográfico e Modelagem Digital do Terreno 
2.4 Estudos Geológicos e Geotécnicos 
2.5 Estudos Hidrológicos 
2.6 Obras de Arte Especial 
2.7 Estudos Ambientais 
2.8 Estudos de Interferências 
2.9 Identificação das Áreas Ocupadas 
3 - FASE DE ANTEPROJETO 
3.1 Geometria e Plano Funcional 
3.2 Terraplenagem 
3.3 Drenagem e OAC 
3.4 Pavimentos Novos 
3.5 Restauração do Pavimento existente 
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3.6 Sinalização e Obras Complementares 
3.7 Desapropriação, Remoções e Reassentamentos 
3.8 Requisitos Ambientais 
3.9 OAE's e Estruturas de Contenções  
310 Orçamento Estimado/Referencial 
4 - ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DADOS 
5 - APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO 
6 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 
7 - OUTRAS ORIENTAÇÕES 
8 - ASSINATURA 
9 - APROVAÇÃO 
Embora essa portaria estabeleça procedimento padrão para licitação e contratação de 
anteprojetos, o expediente agrega às orientações gerais da instrução de serviço nº 09/2016 
informações menos genéricas e mais detalhadas, tanto para os tópicos relacionados à fase 
preliminar, que aborda os estudos que subsidiarão o anteprojeto, quanto para os da fase de 
anteprojeto, etapa onde estão estabelecidas as diretrizes para essa peça técnica. 
2.3 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO IBRAOP 
“O IBRAOP [Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas] é uma sociedade civil 
de direito privado sem fins econômicos, de âmbito nacional, constituído por profissionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de nível superior e que exercem atividades relacionadas 
à auditoria de obras públicas.” Entre os objetivos dessa entidade estão: “promover o 
desenvolvimento, elaborar ou validar metodologias, critérios, técnicas e procedimentos que 
visem ao aprimoramento da Auditoria de Engenharia; e promover estudos para proposição de 
criação ou alteração de normas técnicas, leis, resoluções e regulamentos relacionados à 
Auditoria de Engenharia, bem como a disseminação das mesmas.” 2 
Leis, decretos, normativos ou orientações de entidades nacionais e internacionais, e 
entendimentos de especialistas, constituem as referências básicas utilizadas por esse instituto 
profissional na constituição de suas orientações técnicas. 
                                                 
2 Definição e objetivos transcritos do site do Ibraop: http://www.ibraop.org.br/sobre-o-ibraop/ 
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2.3.1 IBRAOP OT – IBR 004/2012: Precisão de Orçamento de Obras Públicas 
Esta Orientação Técnica objetiva uniformizar o entendimento quanto à precisão do 
orçamento de obras públicas, entre eles o do anteprojeto. As faixas de precisão esperadas do 
custo estimado de uma obra em relação ao seu custo final, em função da fase de projeto, são 
descritas no Quadro 1 da Orientação Técnica. 
Sobre o grau de precisão do orçamento, aponta as seguintes considerações:  
4.1 A margem de precisão de um orçamento é devida primordialmente a 
variações nos quantitativos de serviços e a imprecisões nas estimativas de 
preços unitários, fazendo com que o valor do orçamento real varie, para mais 
ou para menos, em relação ao originalmente estimado para a realização da 
obra. 
... 
4.4 O nível de desenvolvimento de um projeto tem impacto direto no grau de 
precisão da estimativa de custos ou do orçamento dele decorrente.  
4.5 O grau de precisão de um orçamento pode sofrer influência da tipologia 
da obra que se está orçando, pois os quantitativos de alguns serviços têm maior 
imprecisão em sua estimativa. 
4.6 São referências adequadas os seguintes intervalos para fins de aferição do 
grau de precisão do orçamento nas diversas fases do projeto:  
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Quadro 1: Faixa de precisão esperada do custo estimado de uma obra 











Área de construção 




Quantitativos de serviços 
apurados no projeto ou 
estimados por meio de 
índices médios, e custos 









Quantitativos de serviços 
apurados no projeto, e 
custos obtidos em 
composições de custos 
unitários com preços de 
insumos oriundos de 
tabelas referenciais ou de 
pesquisa de mercado 
relacionados ao mercado 
local, levando-se em 
conta o local, o porte e as 









no projeto e custos de 
serviços obtidos em 
composições de custos 
unitários com preços de 
insumos negociados, ou 
seja, advindos de cotações 
de preços reais feitas para 
a própria obra ou para 
outra obra similar ou, 
ainda, estimados por meio 




4.8 Os percentuais precisão do orçamento apresentados no Quadro 1 não 
devem ser considerados como risco ou contingências do construtor, sendo 
indevida sua inclusão no BDI do orçamento de obras públicas. 
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Os percentuais acima sugeridos remetem a conclusão de quanto maior for o nível de 
detalhamento de determinado empreendimento menor será o nível de incerteza para o 
respectivo orçamento. 
2.3.2 IBRAOP OT – IBR 006/2016: Anteprojeto de Engenharia 
Essa publicação foi desenvolvida especificamente com o intuito de definir 
características e elementos constituintes de anteprojetos de engenharia, inclusive para obras 
rodoviárias. 
Elaborada com base em debates de âmbito nacional, por técnicos envolvidos 
diretamente com a auditoria de obras públicas, esse documento técnico apresenta conceitos e 
diretrizes acerca do tema anteprojeto, como os seguintes: 
4. DEFINIÇÃO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 
Anteprojeto de engenharia é a representação técnica da opção aprovada em 
estudos anteriores, para subsidiar a elaboração do Projeto Básico, apresentado 
em desenhos em número, escala e detalhes suficientes para a compreensão da 
obra planejada, contemplando especificações técnicas, memorial descritivo e 
orçamento estimativo, e deve ser elaborado como parte da sequência lógica 
das etapas que compõem o desenvolvimento de uma obra, precedido 
obrigatoriamente de estudos preliminares, programa de necessidades e estudo 
de viabilidade.  
5. CONTEÚDO TÉCNICO 
O anteprojeto de engenharia e seus correspondentes estudos preliminares 
devem conter as condições de contorno, as informações e os requisitos 
técnicos destinados a possibilitar a caracterização do objeto contratual e a 
visão global do empreendimento, incluindo no que couber: 
a) programa de necessidades; 
b) nível de serviço desejado; 
c) identificação e titularidade de terrenos; 
d) condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega da obra; 
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e) levantamentos preliminares que embasaram a concepção adotada, tais como 
geológicos, geotécnicos, hidrológicos, batimétricos, topográficos, sociais, 
ambientais e cadastrais, conforme o caso; 
f) desenhos preliminares da concepção da obra; 
g) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 
h) previsão de utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais; 
i) projetos anteriores, caso existam e sejam de interesse para demonstrar a 
solução pretendida; 
j) diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, incluindo a avaliação 
do passivo ambiental, o estudo dos impactos ao meio ambiente e as prováveis 
medidas mitigadoras ou compensatórias, conforme o caso; 
k) avaliação de impactos de vizinhança, quando exigida pela legislação 
aplicável; 
l) proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, 
inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas 
obras contratadas, quando exigida pelas legislações aplicáveis; 
m) memorial descritivo da obra, indicando os componentes construtivos e os 
materiais de construção a serem empregados, de forma a estabelecer padrões 
mínimos para a contratação; 
n) estudo de tráfego, no caso de vias terrestres; e 
o) compatibilidade com o Plano Diretor e com o Plano de Saneamento Básico, 
no caso de obras de saneamento básico.  
As soluções técnicas, tais como definição de materiais e equipamentos a serem 
empregados, dimensionamento de estruturas e componentes da obra e 
metodologias executivas, são elementos obrigatórios do anteprojeto quando 
assim definidos no instrumento convocatório, constituindo-se em obrigações 
de meio. Em caso contrário, podem ser estabelecidas posteriormente à 
licitação, no projeto básico. 
As especificações técnicas atinentes às características finais do produto, tais 
como dimensões, acabamentos, qualidade e desempenho, por se constituírem 
em obrigações de resultado (finalísticas) devem estar previamente definidas 
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no edital, o qual também deverá explicitar quais dessas características poderão 
ser alteradas quando da elaboração do projeto básico. 
No item 6, o documento apresenta, por tipo de obra, lista de conteúdos mínimos que 
considera necessários para o anteprojeto de engenharia, não esgotando ou limitando eventuais 
exigências de outros órgãos.  
A seguir, a Tabela 6.2 apresenta a relação de conteúdos estabelecidos para anteprojeto 
de obras rodoviárias: 
Tabela 6.2 – Obras Rodoviárias 
Especialidade Elemento Conteúdo 
Concepção Geral 
Planilha Quadro de características técnicas 
Desenho Mapa de situação 
Memorial Memorial descritivo da obra 
Topografia Desenho Levantamento planialtimétrico 
Desapropriação 
Desenho Identificação de áreas ocupadas passíveis de desapropriação ou reassentamento 
Memorial Descrição das áreas ocupadas passíveis de desapropriação ou reassentamento 
Geotecnia Memorial Estudos geotécnicos que caracterizem as ocorrências e localização de jazidas, e o comportamento do subleito 
Terraplenagem 
Desenho Seções transversais tipo; e Identificação das áreas de empréstimos e bota-fora. 
Memorial Estimativa de volumes de corte e aterro por categoria de material 
Geometria da via Desenho 
Definição do traçado; Seções transversais tipo; Traçado em planta, que 
contenha interseções, acessos, projeções de obras de arte; e Traçado em perfil 
longitudinal, que contenha a linha do terreno natural, o greide, posição das 
obras de arte. 
Pavimentação 
Desenho Seções transversais tipo 




Identificação de interferências com equipamentos e serviços públicos para 
remoção ou realocação; e Características geométricas, topográficas e 
hidrológicas das Obras de Arte Especiais. 
Memorial 
Soluções de drenagem com base em estudos hidrológicos; Especificações 
básicas de sinalização horizontal e vertical, defensas, cercas, proteção 
vegetal; e Estudos ambientais que identifiquem áreas protegidas legalmente, 
passivos e condicionantes ambientais. 
Orçamento Planilha 
Orçamento elaborado de acordo com o especificado no item 7, desta 
Orientação Técnica; Cronograma físico-financeiro preliminar; e Matriz de 
alocação de riscos, quando for adotado adicional de risco no orçamento. 
O último tópico da orientação técnica trata do orçamento estimativo do anteprojeto de 
engenharia. Tal orçamento corresponderá ao preço máximo estimado para a contratação do 
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empreendimento, composto pelo custo global da obra, BDI e, opcionalmente, adicional de risco. 
Esclarece que o custo global da obra poderá ser aferido mediante orçamento sintético ou 
metodologia expedita ou paramétrica. 
Orienta que o orçamento sintético deve ser balizado pelos sistemas referenciais oficiais 
tais como Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e 
Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), ou outro de reconhecida utilização, 
devidamente adaptados às condições regionais e peculiares de cada obra, além de levar em 
consideração possíveis ganhos de escala e os advindos de otimizações do anteprojeto permitidas 
para a elaboração do projeto básico. Sobre a metodologia paramétrica, prescreve que deve ser 
utilizada, na elaboração do orçamento, exclusivamente nos casos dos serviços para os quais não 
haja detalhamento suficiente no anteprojeto de engenharia, quando os quantitativos poderão ser 
estimados por meio de índices médios. Quanto à metodologia expedita, assevera que deva ser 
utilizada exclusivamente para empreendimentos cuja singularidade no Brasil torne inviável a 
elaboração do orçamento por meio dos demais métodos. 
Em relação ao adicional de risco, define como o produto da taxa de risco pelo custo 
global da obra. Sendo a taxa de risco um fator, não integrante do BDI, que poderá ser 
considerado no orçamento em razão das contingências atribuídas ao contratado por meio de 
matriz de risco - instrumento que define responsabilidades das partes em termos de ônus 
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.  
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3 ANTEPROJETO – ENTENDIMENTO LEGAL 
3.1 JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
No âmbito de suas auditorias, o Tribunal de Contas da União (TCU) fiscaliza atos e 
contratos de órgãos e entidades da administração federal. Dessas auditorias, são proferidas 
decisões com determinações ou recomendações às unidades jurisdicionadas, com o intuito de 
aprimorá-las. 
Das várias decisões do plenário do TCU, proferidas a partir de 2013, que, de alguma 
forma, abordam a questão das características e composição do anteprojeto de engenharia 
utilizados para contratações integradas, podem ser citados os acórdãos: 1465/2013; 1510/2013; 
1977/2013; 2745/2013; 1671/2014; 2453/2014; 2980/2015; 1388/2016; 2725/2016; e 
306/2017. Essas decisões podem ser consideradas amostra significativa para sinalizar o 
entendimento majoritário do TCU acerca do assunto. As decisões estão organizadas na ordem 
cronológica que foram proferidas. 
3.1.1 Acórdão nº 1465/2013 - TCU - Plenário  
Auditoria nas obras de restauração e duplicação da BR-163/364/MT foi tratada nesta 
decisão. 
Naquela ocasião, seguindo a opinião do relator, o TCU recomendou ao Dnit que: 
9.2.1 preveja, doravante, nos empreendimentos a serem licitados mediante o 
regime de contratação integrada, previsto no art. 9º da Lei nº 12.462/2011, 
uma “matriz de riscos” no instrumento convocatório e na minuta 
contratual, de forma a tornar o certame mais transparente, fortalecendo, 
principalmente, a isonomia da licitação (art. 37, XXI, da Constituição 
Federal; art. 1º, § 1º, IV, da Lei nº 12.462/2011) e a segurança jurídica do 
contrato (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal); 
9.2.2 acrescente aos editais de obras que contemplem “seguro risco de 
engenharia” documento que reflita adequadamente os vários aspectos e 
particularidades que, a exemplo dos modelos adotados no setor privado, 
deverão compor as condições que a apólice abarcará, conforme as 
características de cada empreendimento a ser segurado; 
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9.2.3. acrescente aos respectivos projetos, editais de obras e contratos padrões 
de desempenho a serem alcançados pela rodovia ao final da execução da 
obra; (grifos acrescidos) 
O Relator observou em seu voto que a previsão da matriz de riscos no edital tornará 
mais clara a alocação de responsabilidades entre contratado e contratante pelos riscos inerentes 
à execução do projeto. 
Pode-se dizer que, diante das possíveis imprecisões que notadamente envolvem 
anteprojetos utilizados nas contratações integradas, o TCU registra nessa decisão sua 
preocupação em proferir recomendações que buscam mitigar riscos que comprometam a 
transparência e isonomia da licitação (matriz de riscos), a continuidade da obra (seguro risco 
de engenharia) e a qualidade final do objeto contratado (padrões de desempenho). 
3.1.2 Acórdão nº 1510/2013 - TCU - Plenário 
Essa decisão tratou da primeira contratação da Infraero por meio do novo regime de 
contratação de que trata o RDC - a contratação integrada. Naquela oportunidade o anteprojeto 
de engenharia, que balizou as propostas de preços da obra contratada, fez parte do escopo da 
auditoria. 
Acerca do conteúdo do anteprojeto para fins de utilização em licitações, na parte 
referente à estimativa de preço, seguindo aos argumentos expostos no Voto que fundamentou 
o acórdão, o Plenário do TCU firmou o seguinte entendimento: 
9.1.5. sempre que o anteprojeto, por seus elementos mínimos, assim o 
permitir, as estimativas de preço a que se refere o art. 9º, § 2º, inciso II, da Lei 
12.462/2011 devem se basear em orçamento sintético tão detalhado 
quanto possível, balizado pelo Sinapi e/ou Sicro, devidamente adaptadas 
às condições peculiares da obra, conforme o caso, devendo a utilização de 
estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras 
obras similares serem realizadas somente nas frações do empreendimento 
não suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, em prestígio ao que 
assevera o art. 1º, §1º, inciso IV c/c art. 8º, §§ 3º e 4º, todos da Lei 
12.462/2011; 
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9.1.6. quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o 
valor do empreendimento – ou fração dele –, consideradas as disposições do 
subitem anterior, dentre duas ou mais técnicas estimativas possíveis, utilize 
a que viabilize a maior precisão orçamentária; (grifos acrescidos) 
Em síntese, no trecho do Voto que fundamenta esse entendimento, o Relator assinalou 
que o anteprojeto deve oferecer elementos mínimos que permitam a efetiva caracterização da 
obra e, por conseguinte, possibilitem a comparação e definição da proposta mais vantajosa, bem 
como sejam suficientes e indispensáveis para que eventuais empresas interessadas no certame 
possam dimensionar suas soluções e oferecer preço com responsabilidade e segurança. 
3.1.3 Acórdão nº 1977/2013 - TCU - Plenário 
O Relator dessa decisão, no âmbito da apreciação de estudo sobre procedimentos para 
aplicação do regime de empreitada por preço global em obras públicas, teceu rápido comentário 
sobre a aplicação do regime de contratação integrada, chamando a atenção para a necessidade 
da objetivação e alocação dos riscos intrínsecos ao novo modelo de licitação com anteprojeto. 
Escreveu o Ministro-Relator:  
75. Termino ao comentar o impacto dos entendimentos aqui tratados em 
licitações regidas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 
a que se refere a Lei 12.462/2011. Por força do disposto no art. 2º, inciso II; 
no art. 8º, § 1º; no art. 39; no art. 45, inciso I, alínea 'b' e no art. 63, todos da 
Lei 12.462/2011, a decisão prolatada tem inteira aplicação com o novo 
instituto. 
76. Faço um parêntese, apenas, para comentar o regime de contratação 
integrada em que, compulsoriamente, é aplicado o preço global. Como disse, 
em obras que carreguem uma imprecisão intrínseca de quantidades, é 
preferível a utilização do preço unitário, em razão da majoração 
relevante dos riscos a que estaria exposta a contratada. 
77. Existe na contratação integrada, entretanto, outros objetivos e vantagens. 
Como inscrito no voto condutor do Acórdão 1.510/2013-Plenário, de minha 
relatoria, "as características do objeto devem permitir que haja a real 
competição entre as contratadas para a concepção de 
metodologias/tecnologias distintas, que levem a soluções capazes de serem 
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aproveitadas vantajosamente pelo Poder Público". Ainda, "Os ganhos 
advindos da utilização da contratação integrada devem compensar esse 
maior direcionamento de riscos aos particulares. Essa demonstração é o 
cerne para a motivação da vantagem para utilizar o novo regime".  
78. Significa que, não obstante essa maior assunção de riscos, mesmo em 
objetos imprecisos, caso se demonstre a vantagem de transferir as soluções e 
metodologias construtivas à contratada, em termos técnicos e econômicos, não 
está automaticamente descartada a utilização dessa nova modalidade 
contratual. Caberão, no entanto, todas as ressalvas – com ainda mais 
gravame – no que se refere à objetivação dos riscos com relação a 
imprecisões de projeto (no caso anteprojeto), como também às demais 
responsabilidades a serem suportadas pelo particular. (grifos acrescidos) 
Seguindo decisões anteriores do TCU já explanadas, o Voto que fundamentou a decisão, 
ao tempo que reforça a necessidade de o anteprojeto ter características que permitam a real 
competição do certame, identifica no regime de contratação por preço unitário opção preferível 
para obras com imprecisão intrínseca de quantidades. Não obstante essa preferência, reconhece 
que, mesmo para obras com incertezas em suas quantidades, aplicação do regime de contratação 
integrada mostra-se factível, à medida que custos decorrentes dos riscos repassados aos 
proponentes poderem ser compensados com a redução de preços propostos advinda da adoção 
de metodologias e tecnologias distintas. Mais à frente, reitera a importância da objetivação dos 
riscos correspondentes às imprecisões do anteprojeto e da alocação desses riscos entre 
contratante e contratada. 
Em última análise, as considerações expostas pelo Relator da decisão vão ao encontro 
de ter licitações com isonomia e competitividade, além de garantir a vantagem da aplicação do 
regime de contratação integrada. 
3.1.4 Acórdão nº 2745/2013 - TCU - Plenário 
Do Voto que fundamentou o acórdão, extrai-se juízos nos quais o Relator relaciona a 
precisão do anteprojeto, no que concerne ao grau de detalhamento da solução de 
engenharia, à complexidade do empreendimento. Além disso, doutrina sobre a diminuição dos 
riscos da contratação com a elaboração conjunta e integrada da matriz de riscos, dos elementos 
de anteprojeto e dos seguros.  
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33. Existe nas contratações integradas um tripé de coerência na concepção dos 
empreendimentos. A matriz de riscos, os elementos de anteprojeto e os 
seguros devem ser idealizados de forma integrada; elaborados em um 
planejamento cuidadoso, de forma a, em conjunto, diminuírem os riscos 
da contratação. Quanto maior a liberdade conferida para o particular 
inovar e assumir riscos, menor será, em tese, a necessidade de 
detalhamento do anteprojeto e maior deverá ser a cobertura de seguros, 
para contrapor o potencial inadimplemento.  
34. Em um modo de pensar, para as parcelas do empreendimento mais 
simples, em que a Administração tem meios de melhor detalhar a solução 
em anteprojeto (por absoluta simplicidade e pequeníssima vantagem de 
os particulares competirem em termos de metodologia construtiva), mais 
conveniente detalhá-los no anteprojeto e exigir a identidade em sua 
feitura. Os riscos dessa parcela, por conseguinte, serão da Administração. 
35. Ao contrário, para aquelas frações mais complexas, tanto se libere as 
contratadas para propor, cada qual, a sua metodologia, quanto, por 
consequência, se transfira os respectivos riscos para o particular. No que 
se refere à viabilidade da cobertura de seguros, deve existir uma exigência 
contratual de seguro para mitigar essa potencial insegurança. É um imperativo 
que tanto confere maior estabilidade ao contrato (em termos de certeza no seu 
adimplemento), como viabiliza a própria precificação do risco. Mais que isso, 
os seguros proporcionais aos riscos são elementos indissociáveis para a 
segurança da oferta da melhor proposta. (grifos acrescidos) 
Importante registrar que o juízo responsável pela relatoria se refere ao nível de 
detalhamento do anteprojeto no tocante a solução de projeto. O Voto que respaldou a decisão 
não traz observações para o anteprojeto no que concerne aos condicionantes ambientais de 
contorno do empreendimento – “informações e levantamentos necessários e suficientes, entre 
sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos 
ambientais impactantes na definição da solução de projeto e do orçamento da obra.” (IBRAOP, 
2006). 
3.1.5 Acórdão nº 1671/2014 - TCU - Plenário 
O escopo desse acordão foi auditoria nas obras da rodovia BR-381/MG - lotes 6 e 3.1, 
licitadas e executadas sob o regime de contratação integrada. 
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Naquela oportunidade, o Voto condutor da decisão abordou questão sobre a 
apresentação pelo contratado de projeto básico cuja solução técnica ofereceu níveis de serviço 
menores que o anteprojeto licitado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). 
2. De acordo com o Edital 165/2013, modificações nos projetos são permitidas 
desde que mantenham ou melhorem o nível de serviço e as condições 
operacionais do complexo rodoviário. Também devem respeitar os 
normativos do Dnit, em especial o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias 
Rurais. Eventuais alterações devem ser submetidas à aprovação da autarquia. 
... 
9. Acrescento, ainda, que as graves discrepâncias verificadas nos projetos 
básicos, com relação ao anteprojeto da licitação e aos Manuais de Projeto, 
demandam do Dnit cautelosa análise por ocasião de sua aprovação, de 
forma que tais irregularidades não subsistam nas etapas posteriores de 
execução das obras. A autarquia também deve estar atenta aos possíveis 
atrasos no cronograma de execução do contrato como consequência da 
necessidade de readequação dos projetos por parte do consórcio. (grifos 
acrescidos) 
Claramente, esse achado de auditoria indica o conflito de interesses entre as partes, 
passível de ocorrer nesse tipo de contratação. Por um lado, o contratado, ao considerar que o 
preço que receberá da contratação será fixo, desejará executar a obra com o menor custo 
possível. Por outro, a Administração contratante quererá receber a obra com a qualidade, 
durabilidade e desempenho estabelecidos no edital como características inerentes ao produto a 
ser entregue. O que nem sempre é factível com a vontade do contratado de cortar custos. 
3.1.6 Acórdão nº 2453/2014 - TCU - Plenário  
Nessa decisão o Tribunal recomendou ao Dnit, nas licitações para execução de obras no 
regime de contratação integrada, avaliação prévia das soluções tecnicamente viáveis à vida útil 
definida para o pavimento, optando-se, para a estimativa do preço da obra, por aquela que se 
mostrar mais econômica. 
28 
9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar 
ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que, com 
relação às obras de pavimentação da rodovia BR-174/MT, trecho Castanheira 
- Colniza, objeto do Termo de Compromisso TC-143/2013: 
9.1.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a análise da 
autarquia acerca da solução referencial adotada para a base do 
pavimento, sob aspectos técnico e econômico, em observância ao art. 74, § 
1º do Decreto nº 7.581/2011, c/c art. 9º, § 2º da Lei nº 12.462/2011; 
... 
9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, 
recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) que, nas próximas licitações para execução de obras no regime de 
contratação integrada, realize estudo prévio das soluções tecnicamente 
viáveis que atendam a vida útil requerida para o pavimento, adotando a 
mais econômica para fins de orçamento da licitação. (grifos acrescidos) 
Ressalte-se que a decisão do Tribunal faz referência à solução de engenharia 
considerada no anteprojeto, sobre a qual se baseará a estimativa do preço de referência a ser 
utilizado na licitação. 
Essa diretriz mostra que a particularidade de o regime de contratação integrada permitir 
o oferecimento pelos potenciais interessados de propostas com soluções distintas de engenharia 
não afasta a obrigação de a Administração buscar solução que apresente melhores condições 
técnicas e econômicas como base para o preço de referência da obra. 
3.1.7 Acórdão nº 2980/2015 - TCU - Plenário 
A decisão teve por objeto o processo de contratação das obras de implantação e 
pavimentação da BR-158/PR, entre os quilômetros 225,5 e 290,4. Naquela ocasião, o TCU, 
seguindo as conclusões da Relatora do processo, não acolheu as justificativas do Dnit 
apresentadas para as falhas do anteprojeto utilizado na licitação. Do Voto que fundamentou 
essa decisão estão descritas as imprecisões observadas no anteprojeto, que, de certa maneira, 
norteia o entendimento do TCU acerca dos elementos mínimos que devem compor o 
anteprojeto para obras de implantação e pavimentação rodoviária.  
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Dos parágrafos do Voto transcritos a seguir, pode-se resumir que as falhas apontadas se 
relacionaram, principalmente, à ausência de estudos técnicos que deveriam ter sido 
desenvolvidos na fase de anteprojeto: 
24. Sem que tenham sido apresentadas pelo Dnit justificativas técnicas 
consistentes, deve ser considerada antieconômica a opção de brita comercial 
em um empreendimento do vulto do lote 3 da BR-158/PR, sobretudo diante 
da existência de quatro processos de pesquisa de jazidas na região. Nas obras 
de implantação e pavimentação rodoviária, como a tratada no caso em 
tela, o estudo das ocorrências de materiais para pavimentação é um 
elemento essencial para se estimar o valor da contratação e deve ser 
exigido, inclusive, para os anteprojetos de engenharia. 
25. Aliás, a Portaria 657/2013 do Dnit, posterior à licitação em exame, 
estabeleceu que os estudos de ocorrências de materiais para pavimentação 
(cascalheiras, areais e pedreiras) devem constar dos anteprojetos de 
engenharia realizados pela autarquia. 
26. A escolha do serviço de enleivamento para a proteção vegetal do leito 
estradal em vez da solução de hidrossemeadura – mais econômica – 
também representa acréscimo de custos não justificado pelo Dnit.  
27. Outro erro técnico, que não se configura como imprecisão natural e que 
provocou superestimativa no orçamento, diz respeito à inclusão, nos 
quantitativos a serem desmatados, da área relativa ao leito estradal 
existente. 
28. A incorreção dos volumes de terraplenagem, decorrente da omissão em 
se considerar a redução após compactação, também é falha técnica grave que 
não pode ser admitida como contingência de um anteprojeto. Não há 
justificativas técnicas e sequer é razoável assumir que o volume do serviço de 
corte seja igual ao volume de aterro. 
29. No mesmo sentido, a injustificada adoção de fator de homogeneização 
dos solos em percentual superior ao usualmente adotado em projetos de 
engenharia, de maneira a majorar indevidamente os custos, não é suposição 
válida para o anteprojeto.  
30. Adicionalmente, as soluções técnicas eleitas para execução de barreiras 
de concreto e para os bueiros tubulares são incompatíveis com as 
concepções de projeto que fundamentaram o edital 91/2013. 
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31. Por último, a incorreção dos volumes de terraplenagem para construção 
de aterros, decorrente do não aproveitamento do material de 3ª categoria 
existente no eixo estradal, é erro técnico reconhecido pelo próprio 
responsável.  
32. É forçoso concluir, nesse contexto, que as deficiências no anteprojeto 
não dizem respeito à simplificação dos estudos ou à incipiência do projeto, 
mas a falhas técnicas que fragilizaram o processo concorrencial. (grifos 
acrescidos) 
A partir das falhas apontadas, é possível traduzi-las em algumas diretrizes para 
anteprojetos de obras de implantação e pavimentação rodoviária, para uso em contratações 
integradas, de forma que deverão conter: 
 estudos das áreas a serem efetivamente desmatadas; 
 estudos geológicos e geotécnicos que possibilitem a identificação de ocorrências de 
materiais próprios para terraplenagem (empréstimos) e pavimentação (cascalheiras, areais 
e pedreiras); 
 estudos geológicos e geotécnicos do leito estradal que identifiquem materiais pétreos com 
características próprias para serem aproveitados na obra;  
 estimativas dos volumes de terraplenagem com fatores de homogeneização condizentes 
com as características dos materiais obtidas do estudo geotécnico;  
 estudos da solução tecnicamente e economicamente mais viável para revestimento dos 
taludes de corte e aterro. 
3.1.8 Acórdão nº 1388/2016 - TCU - Plenário 
Entre outros pontos tratados nessa decisão, se destacou questão maior sobre as 
condições a serem observadas quando do enquadramento de obras a serem contratadas sob o 
regime de contratação integrada. Todavia, apesar de a análise dos pressupostos para a 
elaboração do anteprojeto de engenharia não ter sido o escopo principal dessa decisão, algumas 
percepções que impactam na composição do anteprojeto de engenharia podem ser extraídas do 
Voto Revisor, de autoria do Ministro Benjamin Zymler, que fundamenta esse emblemático 
acórdão. 
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De acordo com o Revisor,  
35. Em algumas situações, por conter maiores indefinições do que o projeto 
básico, o anteprojeto de engenharia contém um maior grau de incerteza 
acerca do orçamento do objeto. Essas incertezas, de acordo com a 
sistemática da contratação integrada – em especial as maiores restrições à 
celebração de aditivos –, constituem risco adicional para os licitantes que 
devem precificá-los e considerá-los em sua proposta. Ou seja, o preço 
ofertado inicialmente [pelo licitante] tende a ser majorado em função da 
absorção desse risco. 
IV.2 
36. Por outro lado, há uma maior liberdade ao contratado para o 
desenvolvimento do projeto e definição das soluções técnicas. Em obra de 
minha autoria, teci os seguintes comentários a respeito: 
“Trata-se de licitações em que há maior liberdade para as contratadas 
inovarem e buscarem a metodologia construtiva mais adequada à execução do 
objeto. Essa maior liberdade, poderá redundar que os licitantes vislumbrem 
alternativas com menores custos do que aquela eventualmente teria sido fixada 
no projeto básico. 
Esses menores custos, em um ambiente competitivo, deverão repercutir em 
propostas mais vantajosas para a Administração, privilegiando o princípio da 
economicidade. Ou seja, os impactos econômicos propiciados pelas 
maiores incertezas acerca do orçamento da obra quando da licitação 
podem ser contrabalanceadas pela possibilidade de o contratado buscar 
melhores soluções quando da execução contratual. 
Essa possibilidade, destaco, corrige uma incoerência verificada nos demais 
modelos de obras públicas – em especial o da contratação por preço unitário. 
Isso porque, nesses casos, não há maiores estímulos para as contratadas 
inovarem e utilizar a sua capacidade de engenharia para reduzir os custos do 
empreendimento, pois a lógica é que, em regra, eventuais ganhos de eficiência 
devem ser repassados integralmente para a Administração.” 
... 
40. Trata-se de situações em que o mercado oferece mais de uma solução, e a 
não definição no anteprojeto [da solução de engenharia] tem como reflexo 
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aumentar a competitividade do certame e, consequentemente, propiciar 
preços melhores para a Administração.  
41. No bojo do TC 012.174/2014-9, por exemplo, foi submetida ao TCU, em 
sede de representação, a análise da execução de aeroportos regionais. Embora 
tenha sido considerada prejudicada por perda de objeto, foram colocadas 
algumas situações interessantes por parte dos gestores, os quais alegaram que 
as alternativas para o projeto estrutural do terminal de passageiros, quais 
sejam, estrutura metálica, concreto armado pré-moldado e concreto armado 
moldado in loco, justificariam a utilização da contratação integrada. 
42. Com efeito, partindo do pressuposto que o projeto estrutural é elemento 
significativo nas obras de execução de terminais de passageiros e que há mais 
de uma alternativa que atenda o interesse da Administração – com mesmos 
desempenho e durabilidade –, parece-me apropriado que as opções sejam 
objeto de disputa por parte dos licitantes. Isso porque, sempre falando em tese, 
poderá haver empresas com maior expertise em determinada estrutura e outras 
que não trabalham com determinado tipo de estrutura, de forma que a não-
fixação prévia da forma de execução acabaria por liberar exigências de 
habilitação técnica (profissional e operacional), estimular a participação de 
maior número de licitantes e, por conseguinte, propiciar uma proposta mais 
vantajosa para o contratante. 
43. Por certo, de forma a se garantir que a contratação ocorra de acordo com 
o princípio da economicidade, a orçamentação base do anteprojeto deve 
considerar a alternativa que, em princípio, considerando a atualidade das 
soluções de engenharia vigentes no mercado (“estado da arte”), onere 
menos a Administração.  
44. A respeito, trago à baila as seguintes ponderações efetuadas pelo 
Ministério Público junto ao TCU: 
“40. Ao transferir ao particular a responsabilidade pela elaboração dos 
projetos e pela execução da obra, fornecendo no edital apenas anteprojeto de 
engenharia que possibilite caracterizar a obra ou serviço, a LRDC introduziu 
regime contratual que se amolda à espécie ligada às obrigações de resultado, 
já comentadas anteriormente. Afinal, não mais existem as amarras do PB, 
possibilitando ao contratado utilizar sua criatividade no intuito de apresentar, 
ao final, produto que atenda às condições expostas pela Administração Pública 
no ato convocatório.” 
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48. Outrossim, ressalto que não faz parte do escopo deste voto analisar os 
pressupostos para a elaboração do anteprojeto de engenharia. Registro apenas 
que a norma legal estabelece diversos requisitos para que ele contenha todos 
os elementos necessários para a apresentação das propostas e orçamentação 
por parte da Administração Pública (condições de solidez, segurança, 
durabilidade, prazo de entrega, impactos ambientais, acessibilidade, dentre 
outros). 
49. Ou seja, o anteprojeto não deve se tratar de uma peça imprecisa ou 
incompleta, que não defina adequadamente o objeto, mas sim de 
minucioso trabalho de engenharia que, aprofundando a melhor 
alternativa oriunda dos estudos de viabilidade técnica e econômica, que o 
antecedem, permita à Administração demonstrar como deve ser atendido 
o interesse público, sem impedir que inovações incorporadas pela 
iniciativa privada possam melhorar ainda mais a vantajosidade no 
atendimento ao programa de necessidades. (grifos acrescidos) 
Passagens dessas transcrições trazem nuances que caracterizam o anteprojeto de 
engenharia a ser utilizado em contratações integradas: 
 contém maior grau de incerteza acerca do orçamento da obra, por trazer maiores 
indefinições que o projeto básico; 
 o preço ofertado pelo proponente tende inicialmente a ser majorado para absorção do risco 
provocado pelas incertezas; 
 incertezas acerca do orçamento da obra quando da licitação podem ser contrabalanceadas 
pela possibilidade de o contratado buscar melhores soluções quando da execução 
contratual; 
 a não definição da obrigatoriedade de aplicação de determinada solução de engenharia 
refletirá no aumento da competitividade do certame; 
 a orçamentação base do anteprojeto deve considerar a alternativa que, em princípio, 
observando a atualidade das soluções de engenharia vigentes no mercado, onere menos a 
Administração; 
 deve definir adequadamente o objeto, contendo a melhor alternativa oriunda dos estudos 
de viabilidade técnica e econômica; 
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 inovações da iniciativa privada, que melhorem o programa de necessidade da 
Administração, devem ser permitidas. 
3.1.9 Acórdão nº 2725/2016 - TCU - Plenário 
Esse acórdão tratou de auditoria no Dnit, com a finalidade de verificar os procedimentos 
utilizados pela autarquia para elaboração, análise e aprovação de anteprojetos a serem utilizados 
em licitações no âmbito RDC, especificamente no regime de contratação integrada, 
denominado de RDCi. 
Para isso, foram avaliadas a Instrução de Serviço/DG/DNIT 9/2014, vigente à época, e 
a Portaria 496/2014. A auditoria objetivou identificar oportunidades de melhorias nesses 
normativos e mitigar a recorrência da aprovação de anteprojetos deficientes. 
O TCU, ante as razões expostas pelo Relator, decidiu:  
9.1. Determinar ao DNIT que, no prazo de 60 dias: 
9.1.1. inclua em norma específica sobre os atos preparatórios das licitações no 
regime de contratação integrada do RDC a exigência de justificativa para que 
a obra seja licitada por esse regime, em conformidade com o art. 9º, incisos I, 
II e III da Lei 12.462/2011, bem como a exigência de indicação de critérios 
objetivos para avaliação e julgamento das propostas, caso a condição 
escolhida tenha sido a possibilidade de execução com diferentes 
metodologias, em cumprimento ao art. 9º, § 3º, da Lei 12.462/2011 c/c Art. 
74, § 2º, do Decreto 7.581/2011;  
9.1.2. apresente ao Tribunal plano de ação contendo, no mínimo, as medidas 
a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua 
implementação, com vistas a exigir que todos os anteprojetos, sejam eles 
elaborados pelo DNIT, recebidos por meio de contrato ou por meio de doação, 
contenham as informações a seguir: 
9.1.2.1. os estudos e levantamentos exigidos nos itens 2 e 3 do Projeto Básico 
para Contratação de Anteprojeto de Engenharia, anexo da Portaria n. 
496/2014 do Diretor Geral do DNIT, contendo o Procedimento Padrão para a 
licitação e contratação de anteprojetos; 
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9.1.2.2. orçamento sintético tão detalhado quanto possível, balizado pelo 
Sicro, devidamente adaptado às condições peculiares da obra, conforme 
o caso, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação 
aproximada baseada em outras obras similares serem realizadas somente 
nas frações do empreendimento de menor materialidade, em prestígio ao 
que assevera o art. 1º, §1º, inciso IV c/c art. 8º, §§ 3º e 4º, todos da Lei 
12.462/2011; 
9.1.2.3. indicação dos padrões de desempenho a serem exigidos ao final 
das obras, em conformidade com a Instrução de Serviço 13/2013 do DNIT; 
9.1.3. apresente ao Tribunal plano de ação com vistas a exigir a obtenção da 
licença prévia ambiental antes da licitação de obras pelo regime de 
contratação integrada do RDC, em conformidade com os princípios da 
eficiência e da economicidade estabelecidos nos art. 37 e 70 da Constituição 
Federal, de 5/10/1988, bem como com a alínea "d" do inciso I do § 2º do art. 
9º da Lei 12.462/2011 (Lei do RDC) c/c art. 10 da Lei 6.938, de 31 de agosto 
de 1981; 
9.1.4.  em prestígio ao princípio da eficiência estabelecido pelo art. 37 da 
Constituição Federal, bem como ao princípio da motivação dos atos 
administrativos, previsto no art. 2º da Lei 9.784/1999, elabore normativo 
contendo critérios para delegação de competência às superintendências 
regionais do DNIT para elaboração e análise de anteprojetos de engenharia, 
estabelecendo critérios quanto aos seguintes aspectos, no mínimo: quais tipos 
de obras cuja análise dos anteprojetos seria passível de delegação de 
competência; quais etapas dos anteprojetos cuja análise seria objeto de 
delegação de competência; quais etapas dos anteprojetos cuja análise 
continuaria a cargo da Diretoria de Planejamento e Pesquisa do DNIT (DPP); 
quem seria o responsável pela análise e aceitação do anteprojeto no âmbito da 
Superintendência; e quem na Sede do DNIT seria o responsável pela 
delegação de competência para analisar e aprovar anteprojetos nas 
superintendências.   
9.2. dar ciência ao Dnit que a opção pelo regime de contratação integrada, nos 
termos do inciso II e caput do art. 9º da Lei 12.462/2011: 
9.2.1. se restringe às situações em que as características do objeto permitam 
que haja a real competição entre as licitantes para a concepção de 
metodologias e tecnologias distintas, que levem a soluções capazes de serem 
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aproveitadas vantajosamente pelo Poder Público, no que refere à 
competitividade, ao prazo, ao preço e à qualidade, em relação a outros regimes 
de execução, especialmente a empreitada por preço global; 
9.2.2. deve estar fundamentada em análise comparativa com contratações já 
concluídas ou outros dados disponíveis, procedendo-se à quantificação, 
inclusive monetária, das vantagens e desvantagens da utilização do regime de 
contratação integrada, sendo vedadas justificativas genéricas, aplicáveis a 
qualquer empreendimento, e sendo necessária a justificativa circunstanciada 
no caso de impossibilidade de valoração dos parâmetros citados; (grifos 
acrescidos) 
Acerca dos encaminhamentos com orientações do que deve conter no anteprojeto de 
engenharia, estão: 
 estudos e levantamentos dispostos nos itens 2 (fase de estudos) e 3 (fase de anteprojeto) da 
Portaria n. 496/2014; 
 orçamento sintético tão detalhado quanto possível, balizado pelo Sicro, devidamente 
adaptado às condições peculiares da obra, conforme o caso, devendo a utilização de 
estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares 
serem realizadas somente nas frações do empreendimento de menor materialidade; 
 indicação dos padrões de desempenho a serem exigidos ao final das obras; 
 licença prévia ambiental. 
O Dnit recorreu contra a decisão. Até a data de fechamento deste trabalho, o recurso 
encontra-se pendente de apreciação pelo TCU. 
Ressalte-se que, apesar de o objeto da auditoria ter sido a Instrução de Serviço 09/2014, 
já revogada, os achados de auditoria permanecem válidos, haja vista as diretrizes inicialmente 
estabelecidas naquela instrução estarem mantidas na Instrução de Serviço DG nº 09/2016, 
vigente. 
Entre os conteúdos para o anteprojeto elencados nessa decisão cabe menção especial a 
licença prévia ambiental. Regulada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), por 
meio do inciso I do art. 8º da Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997, a licença 
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prévia ambiental desempenha papel fundamental no planejamento do empreendimento, haja 
vista os relevantes atributos a ela impostos: 
Art. 8º ... 
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
Em 2007, o TCU, com colaboração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), publicou a Cartilha de Licenciamento Ambiental. A 
cartilha, respaldada na legislação ambiental e jurisprudência do TCU, difunde orientações e 
informações sobre o licenciamento ambiental, com partes dedicadas à Licença Prévia (LP). 
Sobre a finalidade e momento que a LP deve ser solicitada, a cartilha do TCU prescreve: 
A LP deve ser solicitada na fase preliminar do planejamento da atividade. É 
ela que atestará a viabilidade ambiental do empreendimento, aprovará sua 
localização e concepção e definirá as medidas mitigadoras e compensatórias 
dos impactos negativos do projeto. Sua finalidade é definir as condições com 
as quais o projeto torna-se compatível com a preservação do meio ambiente 
que afetará. É também um compromisso assumido pelo empreendedor de que 
seguirá o projeto de acordo com os requisitos determinados pelo órgão 
ambiental. 
Mais à frente complementa: 
Durante o processo de obtenção da licença prévia, são analisados diversos 
fatores que definirão a viabilidade ou não do empreendimento que se pleiteia. 
É nessa fase que: 
 são levantados os impactos ambientais e sociais prováveis do 
empreendimento; 
 são avaliadas a magnitude e a abrangência de tais impactos; 
 são formuladas medidas que, uma vez implementadas, serão capazes de 
eliminar ou atenuar os impactos; 
 são ouvidos os órgãos ambientais das esferas competentes; 
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 são ouvidos órgãos e entidades setoriais, em cuja área de atuação se 
situa o empreendimento; 
 são discutidos com a comunidade, caso haja audiência pública, os 
impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras e 
compensatórias; e 
 é tomada a decisão a respeito da viabilidade ambiental do 
empreendimento, levando-se em conta sua localização e seus prováveis 
impactos, em confronto com as medidas mitigadoras dos impactos 
ambientais e sociais. 
Em razão da importância da LP para a continuidade do empreendimento, o TCU, em 
diversas oportunidades, se pronunciou no sentido da obrigatoriedade da existência dessa licença 
ambiental anterior ao projeto básico, a exemplo do Acórdão nº 516/2003-TCU – Plenário. O 
que agora se observa com a determinação proferida no âmbito do Acórdão nº 2725/2016 - TCU 
- Plenário é a obrigatoriedade da LP para fins de elaboração de anteprojeto utilizado em 
contratações integradas. 
3.1.10 Acórdão nº 0306/2017 - TCU - Plenário 
Discutiu-se, nesse acórdão, solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado 
Federal requisitou a realização de auditoria para avaliar os resultados quanto à utilização do 
instituto da contratação integrada, no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC), a partir da comparação de amostra significativa de obras similares, contratadas sob esse 
e outros regimes. 
Por interessar a esta pesquisa, recorre-se a parte da auditoria dedicada à análise dos 
anteprojetos de engenharia utilizados pelo Dnit em licitações de obras sob o regime de 
contratação integrada. 
Nessa análise foram expostos indícios de irregularidades dos anteprojetos de duas 
contratações do Dnit, devidamente descritas no relatório que fundamentou a decisão. O 
conhecimento dessas irregularidades norteia o aprimoramento das diretrizes para os 
anteprojetos atualmente adotadas pelo Dnit. 
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No anteprojeto da Construção de trecho rodoviário - divisa PE/AL (Inajá) - 
entroncamento BR-423 (Carié) - na BR-316 - no Estado de Alagoas registrou-se ausência dos 
estudos de: 
 movimentação de terra (cortes e aterros); 
 empréstimos para terraplenagem; 
 ocorrências de materiais para pavimentação (cascalheiras, areais e pedreiras); 
 possíveis locais para depósito de material excedente; 
 DMT (Distância Média de Transporte). 
Nessa mesma obra, a metodologia utilizada para definição do orçamento e preço de 
referência mostrou-se inadequada. O parâmetro utilizado para a estimativa do preço referencial 
da licitação adotou obra que não guardava similaridade com a obra que se buscou precificar. 
Enquanto a solução de pavimento da obra da licitação era com base estabilizada 
granulometricamente sem mistura e revestimento em tratamento superficial duplo (TSD), as 
duas obras utilizadas como paradigma foram executadas com solução de base mais onerosa, 
envolvendo mistura de solo com brita. Além disso, uma dessas obras paradigma apresentava 
84% do custo do revestimento decorrente de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
solução notadamente mais dispendiosa que o TSD. 
A outra contratação pesquisada à época foi a obra de duplicação, implantação de vias 
laterais, adequação de capacidade e restauração na BR-116/BA. A exemplo da obra de Alagoas, 
constatou-se que o anteprojeto apresentado não continha os elementos suficientes para a 
caracterização do objeto, contrariamente ao RDC e a Instrução de Serviço/DG n° 17/2013, 
vigente naquela ocasião, impactando negativamente no orçamento estimativo da obra, com 
indícios de superdimensionamento de soluções. Naquela oportunidade, foi verificado que tanto 
a metodologia paramétrica quanto a determinística apresentavam falhas. As obras utilizadas 
como referência de preço não guardavam similaridade suficiente que as habilitassem como 
fonte para o orçamento estimativo do anteprojeto da obra na BR-116/BA. 
3.2 DOUTRINA 
ALTOUNIAN CS e CAVALCANTE RJ (2014) definem o anteprojeto de engenharia 
sob dois aspectos: técnico e legal. Avaliam que o conceito de anteprojeto do RDC não 
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necessariamente converge para a definição técnico-normativa da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 
Na visão técnica, à luz da NBR 13.531/1995 e da orientação técnica do IBRAOP OT – 
IBR 004/2012, o anteprojeto de engenharia é “a peça prévia, necessária e fundamental para a 
obtenção de um projeto básico; é a linha de contorno da concepção das soluções técnicas, a ser 
devidamente preenchida pelo projeto detalhado”. Ensinam que, sob essa ótica, o anteprojeto faz 
parte do ciclo de vida do empreendimento, elaborado com base no programa de necessidades e 
estudos de viabilidade. Nesse sentido, o anteprojeto subsidiará a execução das etapas 
posteriores: complementação dos estudos de viabilidade; projeto básico; projeto executivo; 
execução da obra; as built; entrega do empreendimento; e manutenção. 
Sob o ponto de vista legal, observam que, embora possa haver certa congruência com a 
definição técnica do anteprojeto, podem haver nuanças decorrentes das licitações realizadas 
com base na contratação integrada passiveis de alterar essa regra. Conforme os autores, a 
depender do porte e complexidade da obra, e na medida que se repassa ao particular maiores 
ou menores riscos do empreendimento, no tocante a definição e detalhamento da solução de 
engenharia, o anteprojeto legal poderá conter mais elementos que os previstos nas normas 
técnicas. Em síntese, registram que o anteprojeto previsto na Lei nº 12.462/2011 deve ser 
coerente com a modelagem na distribuição de riscos. 
Com essa percepção, e com base nos regramentos legais e respectivo contexto 
teleológico, definem o anteprojeto, na contratação integrada, como: 
... a peça fundamental da licitação, caracterizadora da obra ou serviço de 
engenharia a ser contratado e elaborado coerentemente com a alocação de 
riscos do certame, abrangendo todos os elementos necessários para permitir, 
com isonomia, a elaboração e comparação das propostas a serem ofertadas 
pelos particulares, bem como a posterior elaboração do projeto básico pela 
contratada (art. 9º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 12.462/2011 c/c art. 74, incisos I a 
IV e §§ 1º, 2º e 3º do Decreto nº 7.581/2011). 
Preceituam que, apesar de a alocação de riscos ser importante condicionante na 
definição dos elementos mínimos do anteprojeto, faz-se necessário que tais elementos 
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correspondam, pelo menos, ao disposto na norma da ABNT para as etapas de levantamento, 
programa de necessidades e estudo preliminar, antecessoras ao anteprojeto. 
Lembram que, sobre a identificação das condições ambientais de contorno do 
empreendimento, o anteprojeto de engenharia para a contratação integrada tem de ser preciso. 
Nas palavras dos autores, “a definição ambiental precisa é condição obrigatória para o adequado 
dimensionamento – mesmo preliminar – dos projetos e, por conseguinte, requisito para a oferta 
de preços e soluções a serem adequadamente valoradas. A presença desses elementos é 
qualidade essencial para que existam efetiva concorrência e condições de comparação entre 
propostas.” 
Ainda sobre condições de contorno, informam serem dados de entrada, prévios ao 
dimensionamento, definidores tanto das metodologias de execução quanto das especificações 
técnicas do empreendimento. Ilustram essa afirmação com exemplos práticos, inclusive 
aplicáveis em obras rodoviárias:  
a) conhecidas as cargas da superestrutura e estabelecida a condição do solo 
(dureza, atrito e presença de água), o projetista irá dimensionar o tipo de 
fundação adequada para suportar aquela demanda;  
b) considerando um determinado equipamento elétrico, com potência 
conhecida, de acordo com a tensão utilizada e da temperatura ambiente 
esperada, o engenheiro irá parametrizar a bitola (espessura) do cabo para a sua 
alimentação;  
c) definidos os materiais disponíveis na região e o volume de tráfego, o 
projetista dimensionará um pavimento para atender à vida útil almejada;  
d) sabido o histórico de precipitação de chuva numa região, em conjunto com 
as características de permeabilidade do solo, será possível dimensionar os 
tubos para a realização da drenagem. 
Resumem o raciocínio no diagrama conceitual apresentado na figura 3.1, abaixo. 
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Figura 3.1 – Elementos presentes em projeto de engenharia 
(Altounian CS e Cavalcante RJ, 2014). 
Da obra Regime Diferenciado de Contratações Públicas: Aplicado às Licitações e 
Contratos de Obras Públicas, produzida por BAETA (2013), extrai-se entendimento semelhante 
ao exposto pelos autores anteriores. O autor registra que o anteprojeto deve propiciar a plena 
comparação das propostas das licitantes e conter elementos suficientes para a caracterização da 
obra ou serviço a ser contratado. Explica que, em qualquer caso, o anteprojeto de engenharia 
deve pressupor o exame da viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento, 
sob pena de impossibilitar inclusive a justificativa para utilização do regime de contratação 
integrada.   
Em sua obra, BAETA (2013) também apresenta os conceitos e entendimentos da ABNT 
e do Ibraop, já explanados. Mais à frente, aborda questão relacionada a possibilidade de, no 
âmbito da licitação sob o regime de contratação integrada, os licitantes apresentarem propostas 
com soluções diferenciadas de engenharia. Reflexão sobre esse apontamento importa a este 
trabalho por impactar, em última análise, no conteúdo do anteprojeto que pautará a respectiva 
licitação. 
O autor indica que as propostas com metodologias diferenciadas de execução a serem 
apresentadas por licitantes, na ocasião de certames sob o regime de contratação integrada, 
refletirão apenas em concepções elementares sobre o futuro empreendimento. Justifica que 
seria inviável que os licitantes elaborassem, à época da licitação projetos completos no prazo 
previsto entre a divulgação do edital e a abertura das propostas. Explica que, além de o prazo 
de desenvolvimento de determinado projeto poder se alongar por meses ou anos, a depender da 
complexidade e do vulto da obra, os custos para elaboração dessa peça técnica são 
consideráveis, podendo alcançar até 10%3 do valor da obra. 
                                                 
3 SINAENCO – Sindicato da Arquitetura e Engenharia, Cartilha “Roteiro de Preços – Orientação para Composição 
de Preços de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia”, disponível em: www.sinaenco.com.br. 
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Sobre a definição e os requisitos para anteprojeto de engenharia, ZYMLER B e DIOS 
LC (2014) avaliam estarem bem detalhados nas normas do RDC4. Alertam para o fato de 
prevalecer o disposto nas normas do Regime Diferenciado em relação a disposições de normas 
técnicas ou outras fontes, em regra, de hierarquia legal inferior.  
Na parte relativa à estimativa de custos, explanam não existir impedimento para que as 
três formas estabelecidas no RDC para o cálculo do valor global do objeto – mediante 
orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica –, sejam utilizadas em diferentes 
etapas de um mesmo empreendimento. Explicam: “pode haver partes da obra em que seja 
possível ou recomendável a elaboração do orçamento sintético e outras partes em que seja 
aplicável outro procedimento. O essencial é que o trabalho resultante permita como um todo a 
adequada orçamentação da obra para que a licitação atenda os fins a que se destina.”   
3.3 OUTRAS FONTES 
RIBEIRO R (2013), consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos 
Deputados, assinala inovações, ganhos, e riscos do regime de contratação integrada, na Nota 
Técnica nº 13/2013: “o calcanhar de Aquiles do regime diferenciado de contratações – RDC”, 
desenvolvida com base na literatura econômica e jurídica sobre a matéria. 
Em relação aos riscos financeiros que cercam esse novo regime de contratação, o autor 
destaca que a inexistência de projeto básico ou executivo para realização da licitação de obras 
e serviços de engenharia, hipótese prevista para a contratação integrada, suprime de 
informações relevantes os interessados para avaliação de riscos e dos reais custos do 
empreendimento a ser executado. Avalia que tal situação aumentaria as incertezas e os riscos 
financeiros do empreendimento, em razão de as estimativas estarem baseadas em anteprojetos, 
com menor grau de profundidade e detalhamento em relação ao projeto básico ou executivo.  
Reporta que o “Manual de Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação 
e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, publicado pelo TCU (2009), registra em cerca 
de 30% a margem de erro das estimativas orçamentárias obtidas do anteprojeto em relação ao 
projeto executivo. 
                                                 
4 Lei nº 12.462/2011, inciso I do § 2º do art. 9º, e Decreto nº 7.581/2011, incisos I e IV e § 3º do art. 74. 
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Mesmo a alocação de responsabilidades, viabilizada pelo Dnit com inclusão da matriz 
de riscos nas contratações integradas, RIBEIRO R (2013) considera insuficiente para resolver 
a questão da incerteza provocada pela concepção da obra e respectivos custos a partir de 
estimativas e estudos preliminares do anteprojeto. Na opinião do consultor, projetos básicos e 
executivos, notadamente mais detalhados e precisos, seriam os instrumentos adequados para 
essa finalidade. 
Sem perder de vista a preservação dos ganhos e inovações trazidos pelos RDC, e como 
medida mitigadora dos riscos e incertezas atualmente observados na contratação integrada, 
propõe que as licitações para obras e serviços de engenharia somente sejam realizadas com 
projeto básico, mantendo, todavia, a possibilidade de inovação do particular admitida por esse 
regime de contratação para a solução de engenharia. 
Em outras palavras, considera o projeto básico como elemento de referência da licitação 
para orientar os particulares na concepção de suas propostas, conferindo a eles ampla liberdade 
para inovarem em materiais, insumos, serviços, métodos construtivos, soluções técnicas etc, 
sem olvidar de o produto a ser oferecido pelos proponentes ter características iguais ou 
superiores à solução prevista no projeto básico, em termos de redução de custos, qualidade, 
duração, prazo de execução, manutenção ou operação. 
Com entendimento próximo ao exposto por RIBEIRO R (2013), o Sindicato da 
Arquitetura e da Engenharia – Sinaenco – e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
– CAU/BR – publicaram, em novembro de 2014, resultado de levantamento intitulado “RDC – 
Regime Diferenciado de Contratações: Dossiê atualizado sobre a ineficiência da Contratação 
Integrada no Brasil”5, no qual trazem informações desfavoráveis acerca dos resultados de 
licitações realizadas com base no RDC, em especial aquelas realizadas pelo Dnit com base 
somente em anteprojetos. 
De acordo com essas entidades, os resultados dos empreendimentos licitados pelo 
regime de contratação integrada não foram como esperados, pois “os prazos de contratação dos 
empreendimentos foram mais demorados, os deságios menores e o percentual de fracassos foi 
maior, frente às outras modalidades do RDC, que exigem projetos básicos.” 
                                                 
5 http://sinaenco.com.br/wp-content/uploads/2015/01/DnitIneficienciaContratacaoIntegradaNoBrasil2015.pdf 
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Avaliam que o cerne da questão na contratação integrada é a “precária definição e 
especificação do objeto da contratação”. Afirmam ser o anteprojeto “documento técnico 
extremamente carente de informações indispensáveis para possibilitar a adequada especificação 
de um empreendimento”. Essa precariedade resultaria na ineficácia “do controle da qualidade 
da obra a ser construída, do seu prazo de execução, bem como dos custos envolvidos na 
implantação, operação e manutenção do bem público em questão”, assinalam as entidades de 
classe. 
Especificamente sobre o anteprojeto, o documento expõe as seguintes considerações: 
Preço de referência impreciso e risco de sobrepreço – se o anteprojeto não 
possibilita uma precisa especificação do empreendimento, certamente 
também não permite uma avaliação confiável dos custos envolvidos. São 
frequentes as reclamações em função de orçamentos incorretos, obtidos com 
base em projetos imprecisos ou incompletos. O que se pode esperar, então, de 
orçamentos elaborados a partir de anteprojetos, que em tese são muito menos 
detalhados do que os projetos básicos? 
Um orçamento parametrizado, obtido por estudos estatísticos, não representa 
o preço da obra ou empreendimento, mas sim, apenas um valor médio, que 
não leva em conta as especificidades do produto (qualidade, padrão 
construtivo, durabilidade, desempenho etc.), nem tampouco as reais condições 
de implantação do empreendimento (características topográficas e geotécnicas 
do terreno, metodologias construtivas que serão empregadas, a utilização de 
tecnologias inovadoras, condicionantes ambientais, interferências e demais 
aspectos impactantes na execução das obras). 
A realização de qualquer empreendimento envolve riscos, e um documento 
técnico com a precisão de um anteprojeto não permite uma avaliação segura 
dos riscos envolvidos. 
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Ao indicar as fragilidades do anteprojeto, do levantamento, indiretamente, podem ser 
extraídas cinco principais características e diretrizes para anteprojeto, sob o ponto do RDC:  
 especificação precisa do empreendimento; 
 avaliação confiável dos custos; 
 especificidades do produto (qualidade, padrão construtivo, durabilidade, desempenho etc.); 
 reais condições de implantação do empreendimento (características topográficas e 
geotécnicas do terreno, metodologias construtivas que serão empregadas, a utilização de 
tecnologias inovadoras, condicionantes ambientais, interferências e demais aspectos 
impactantes na execução das obras); 
 avaliação segura dos riscos envolvidos. 
Mais à frente, comentam sobre outras consequências negativas para a Administração 
que podem ser ocasionadas por certames realizados com base em anteprojetos (precários): 
Evidentemente, quanto menos informações disponíveis para a tomada de 
decisões, maiores serão os riscos assumidos e, consequentemente, maiores 
serão os recursos financeiros necessários para fazer frente aos possíveis 
imprevistos, e, ainda, para viabilizar a realização do empreendimento com a 
qualidade requerida e dentro dos prazos estipulados. 
É ilusão imaginar que o contratado irá assumir riscos excessivos, que irá se 
aventurar para executar uma obra com riscos subavaliados. Somente 
participará do processo quem estiver seguro quanto às possibilidades de 
resultados compensadores, vislumbradas em função de valores “confortáveis” 
para a execução do contrato. Também é ilusão imaginar que o contratado irá 
concluir os trabalhos, mesmo diante de prejuízos significativos, decorrentes 
da subavaliação dos riscos envolvidos. 
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4 DIRETRIZES PARA ELEMENTOS MÍNIMOS DE ANTEPROJETO DE 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO OU PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 
O dicionário Aurélio define diretriz como “conjunto de instruções ou indicações para se 
tratar e levar a termo um plano, uma ação, um negócio, etc.” Nesse sentido, este trabalho tem o 
propósito de identificar diretrizes que servirão de instrução para elaboração de anteprojetos de 
engenharia, aos que atuam, diretamente ou não, em contratações integradas para obras de 
implantação ou pavimentação rodoviária. Tais diretrizes refletem, em grande medida, ao 
disposto nas legislações vigentes e entendimentos estudados e consolidados nos Capítulos 2 e 
3 descritos anteriormente. 
As diretrizes estão organizadas em três partes: diretrizes gerais; diretrizes específicas - 
fase de estudos; e diretrizes específicas - fase de anteprojeto. As diretrizes gerais, com 
orientações de alcance mais amplo, são base para as especificas, que abordam propriamente 
instruções para obras de implantação e pavimentação rodoviária. 
As diretrizes específicas, em certa medida, estão estruturadas conforme os documentos 
técnicos elaborados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Portaria DG nº 496/2014 e 
IBRAOP OT – IBR 006/2016: Anteprojeto de Engenharia, respectivamente. 
4.1 DIRETRIZES GERAIS 
Com o advento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), novo regime 
para execução indireta de obras e serviços de engenharia foi incluído no ordenamento jurídico 
brasileiro: a contratação integrada. Sua característica principal está em transferir ao particular 
a responsabilidade pela elaboração dos projetos e pela execução da obra, constando do edital 
de licitação apenas anteprojeto de engenharia, como elemento caracterizador do objeto a ser 
contratado. 
Nesse contexto, surgem questões relacionadas aos riscos que cercam a eficiência dessa 
nova forma de contratação realizada a partir de anteprojetos de engenharia, cujas respostas 
norteiam, em termos de abrangência e conteúdo, a definição de diretrizes para elementos 
mínimos de anteprojeto para fins de utilização em licitações sob o regime de contratação 
integrada. 
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A primeira questão refere-se à abrangência necessária ao conteúdo do anteprojeto a ser 
utilizado em contratações integradas. Para responder a essa questão, compara-se a definição 
técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com os objetivos do RDC 
estabelecidos no § 1º do art. 1° da Lei nº 12.462/2011. 
Art. 1º ... 
§ 1º O RDC tem por objetivos: 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os 
licitantes; 
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação 
entre custos e benefícios para o setor público; 
III - incentivar a inovação tecnológica; e 
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração pública. 
Das normas técnicas da ABNT, extrai-se a Norma Brasileira (NBR) 13.531/1995 que 
fixa as atividades técnicas de projeto de arquitetura e de engenharia exigíveis para a construção 
de edificações. No processo de desenvolvimento do projeto, essa NBR define o anteprojeto 
como sendo “a etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas 
provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, 
necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes à elaboração 
de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obra implicados”. Apesar de 
essa norma referir-se especificamente a obras de edificação, em linhas gerais, essa definição 




Ao classificar o anteprojeto como parte do processo para o desenvolvimento do projeto 
final de determinado empreendimento6, a NBR 13.531/1995 define como principal objetivo do 
anteprojeto a concepção e representação de informações técnicas provisórias, elaboradas a 
partir de elementos preliminares, necessárias às etapas subsequentes que constituirão o projeto 
final do empreendimento. Ou seja, sob à ótica da ABNT, o anteprojeto corresponde à etapa do 
processo de desenvolvimento de determinado projeto de engenharia, constituído com 
informações provisórias que subsidiarão as fases posteriores que formarão o projeto final do 
empreendimento.  
Ao comparar o propósito do anteprojeto de engenharia estabelecido na NBR 
13.531/1995 com os objetivos do RDC, observa-se, principalmente no que concerne a garantia 
do tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração pública exigidos pela lei, a necessidade de ampliar a abrangência dessa peça 
técnica. 
Sobre esse aspecto, observam-se opiniões técnicas e jurídicas convergentes que 
mostram diferenças nas características e conteúdos entre o anteprojeto de engenharia definido 
na NBR 13.531/1995 com aquele estabelecido na Lei nº 12.462/2011 (RDC). 
A compreensão encontrada nos normativos técnicos do Dnit e do Ibraop, nas decisões 
do Tribunal de Contas da União (TCU) e nas bibliografias especializadas indica que o 
anteprojeto de engenharia nos termos do RDC carrega atributos que o torna mais amplo e 
preciso que o da norma da ABNT. 
À luz do disposto na Lei nº 12.462/2011, ALTOUNIAN CS e CAVALCANTE RJ 
(2014) entendem que o anteprojeto exigido pelo RDC deve guardar coerência com a 
                                                 
6 [NBR 13.531/1995] 2.4 Etapas das atividades técnicas do projeto de edificação e de seus elementos, instalações 
e componentes 
... 
a) levantamento (LV); 
b) programa de necessidades (PN); 
c) estudos de viabilidade (EV); 
d) estudo preliminar (EP); 
e) anteprojeto (AP) e/ou pré-execução (PR); 
f) projeto legal (PL); 
g) projeto básico (PB); 
h) projeto para execução (PE). (grifo acrescido) 
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modelagem de distribuição de riscos definida para a contratação. Conforme esses autores, a 
depender do porte e complexidade da obra, e na medida que se repassa ao particular maiores 
ou menores riscos do empreendimento, no tocante a definição e detalhamento da solução de 
engenharia, o anteprojeto a ser utilizado na respectiva licitação – definido por eles como 
anteprojeto legal – poderá conter mais elementos que os previstos na norma técnica da ABNT.  
ZYMLER B e DIOS LC (2014) alertam para o fato de prevalecer os requisitos para 
anteprojeto estabelecidos no RDC em relação a disposições de normas técnicas ou outras fontes, 
em regra, de hierarquia legal inferior. BAETA (2013) registra que o anteprojeto deve conter 
elementos suficientes para a plena comparação das propostas das licitantes e caracterização da 
obra ou serviço a ser contratado. 
O TCU, no exercício de sua competência, faz, desde a vigência do RDC, determinações 
e recomendações que exigem para anteprojetos utilizados em contratações integradas nível de 
precisão acima do definido na NBR 13.531/1995, a exemplo dos acórdãos descritos no Capítulo 
3 deste trabalho.  
Também, elaborados com a chegada do RDC, tanto os normativos do Dnit – Instrução 
de Serviço DG nº 09/2016 e Portaria nº 496/2014 – quanto as orientações do Ibraop – IBRAOP 
OT – IBR 004/2012 e IBRAOP OT – IBR 006/2016 – apresentam conceitos e diretrizes que 
vão além da definição estabelecida na norma da ABNT. 
Em resumo, para atendimento aos objetivos do RDC dispostos no seu § 1º do art. 1°, o 
anteprojeto de engenharia a ser utilizado em contratações integradas deverá trazer informações 
além daquelas decorrentes da definição estabelecida na norma da ABNT. O conceito proposto 
por ALTOUNIAN CS e CAVALCANTE RJ (2014) para o anteprojeto de uso em contratações 
integradas sintetiza bem a conclusão para a abrangência desse elemento técnico: 
...[o anteprojeto legal é] a peça fundamental da licitação, caracterizadora da 
obra ou serviço de engenharia a ser contratado e elaborado coerentemente com 
a alocação de riscos do certame, abrangendo todos os elementos necessários 
para permitir, com isonomia, a elaboração e comparação das propostas a 
serem ofertadas pelos particulares, bem como a posterior elaboração do 
projeto básico pela contratada. 
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Desse conceito são extraídas questões relacionadas às diretrizes gerais para o conteúdo 
do anteprojeto, no tocante: 
 aos documentos técnicos do anteprojeto de engenharia necessários à caracterização da obra 
ou serviço (inciso I do § 2º do art. 9º da Lei nº 12.462/2011);  
 ao grau de detalhamento dos quantitativos e das demais informações do orçamento 
previamente estimado pela Administração que proporcione tanto a elaboração isonômica 
das propostas pelos licitantes quanto a obtenção do preço de referência adequado à obra 
(art. 6º da Lei nº 12.462/2011); 
 aos elementos técnicos do anteprojeto necessários à elaboração, de forma isonômica, das 
propostas a serem ofertadas pelos licitantes, e posteriormente do projeto básico pela 
contratada; e 
 ao nível de definição do anteprojeto a ponto de proporcionar a comparação e julgamento 
pela Administração das propostas recebidas das licitantes (§§ 2º e 3º do art. 74 do Decreto 
nº 7.581/2011). 
Importante notar a complementaridade existente entre os quesitos. Noutras palavras, 
reciprocamente as informações se complementam, de forma que os documentos técnicos 
caracterizadores da obra contribuirão para a definição adequada do preço de referência, 
corroborarão para o processo isonômico do certame, além de viabilizar a comparação e 
julgamento das propostas das licitantes, e vice-versa. 
No que diz respeito aos documentos técnicos necessários à caracterização da obra ou 
serviço, o inciso I do § 2º do art. 9º do RDC, de forma bem resumida, estabelece que o 
anteprojeto de engenharia deverá incluir: 
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global 
dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, 
observado o disposto no caput e no § 1º do art. 6º desta Lei;  
c) a estética do projeto arquitetônico; e 
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, 
à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 
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Sobre esse ponto, um pouco mais detalhado, o Decreto nº 7.581/2011, regulamentador 
do RDC, por meio do § 1º do art. 74, fixa para o conteúdo do anteprojeto o seguinte:  
Art. 74.  O instrumento convocatório das licitações para contratação de obras 
e serviços de engenharia sob o regime de contratação integrada deverá conter 
anteprojeto de engenharia com informações e requisitos técnicos destinados a 
possibilitar a caracterização do objeto contratual, incluindo: 
I - a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão 
global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
II - as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega; 
III - a estética do projeto arquitetônico; e 
IV - os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 
utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 
acessibilidade.  
§ 1° Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos 
técnicos: 
I - concepção da obra ou serviço de engenharia; 
II - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 
adotada; 
III - levantamento topográfico e cadastral; 
IV - pareceres de sondagem; e 
V - memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 
mínimos para a contratação. 
Observe-se que ao tempo que o decreto regulamentador do RDC registra a 
obrigatoriedade de o anteprojeto para uso em contratações integradas ter de conter determinados 
documentos técnicos, ressalva essa exigência apenas para os casos que couberem suas 
aplicações. Não custa ressaltar que, em que pese essa ressalva poder alcançar algum caso 
particular de objeto a ser contratado, em geral, os documentos técnicos elencados no § 1º do 
art. 74 do Decreto nº 7.581/2011 são cabíveis em praticamente todos os tipos de obras de 
infraestrutura, inclusive às rodoviárias. 
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Da jurisprudência do TCU, bem como de opiniões de autores especialistas no assunto, 
consolidadas no Capítulo 3 deste trabalho, são colhidos entendimentos que, além de reforçar as 
disposições legais estabelecidas no RDC e no citado Decreto que o regulamenta, avançam na 
objetivação das diretrizes para o conteúdo do anteprojeto de uso em contratações integradas. 
Em suas decisões, o TCU preliminarmente firma juízo de que o anteprojeto seja 
concebido a partir de solução com as melhores condições técnicas e econômicas para a obra. 
Dessa premissa, consolida entendimento no sentido de o anteprojeto na licitação sob o regime 
de contratação integrada ter de oferecer elementos mínimos que possibilitem: 
 a efetiva caracterização da obra a ser licitada; 
 a indicação dos padrões de desempenho a serem exigidos ao final da obra contratada; 
 o dimensionamento das soluções a serem propostas pelos eventuais licitantes; 
 a proposição pelos licitantes de preço com responsabilidade e segurança; e 
 a comparação e definição, pelo órgão ou entidade licitante, da proposta mais vantajosa para 
a Administração. 
Além desses pontos, o TCU observa a necessidade de o anteprojeto contemplar 
informações que demonstrem a viabilidade ambiental do empreendimento, respaldadas em 
dados e determinações constante da Licença Prévia (LP) ambiental. Sobre esse aspecto, cabem 
algumas explicações adicionais. 
Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, a LP tem por 
objetivo atestar a viabilidade ambiental da obra e estabelecer os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases da implementação do empreendimento - 
inciso I do art. 8º da Resolução Conama nº 237/1997. 
Os fatores que demonstram e justificam a obtenção da LP na fase de concepção da 
solução da obra que comporá o anteprojeto são detalhados na Cartilha de Licenciamento 
Ambiental (1997), publicada pelo TCU, com colaboração do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
De acordo com essa publicação, “durante o processo de obtenção da licença prévia, são 
analisados diversos fatores que definirão a viabilidade ou não do empreendimento que se 
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pleiteia.” Entre os fatores indicados, a identificação dos impactos ambientais e sociais prováveis 
do empreendimento; da magnitude e abrangência de tais impactos; e das correspondentes 
medidas mitigadoras para eliminar ou atenuar os impactos mostra-se imprescindível para o 
anteprojeto ter de ser concebido a partir de solução com as melhores condições técnicas e 
econômicas para a obra. 
Em síntese, o TCU firmou entendimento pela obrigatoriedade da LP para fins de 
elaboração de anteprojeto utilizado em contratações integradas. 
Na mesma linha de entendimento, BAETA (2013) assevera que o anteprojeto deve 
admitir o estudo da viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento, sob pena 
de impossibilitar inclusive a justificativa para utilização do regime de contratação integrada. 
Por serem dados de entrada, prévios ao dimensionamento, definidores tanto das 
metodologias de execução quanto das especificações técnicas do empreendimento, 
ALTOUNIAN CS e CAVALCANTE RJ (2014) entendem que a identificação precisa das 
condições ambientais de contorno do empreendimento deve compor o anteprojeto de 
engenharia para a contratação integrada. As condições de contorno podem ser definidas como 
“informações e levantamentos necessários e suficientes, entre sondagens, topografia, estudos 
de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes na definição da 
solução de projeto e do orçamento da obra” (IBRAOP OT – IBR 006/2016). 
Acerca do grau de detalhamento dos quantitativos e das demais informações 
constituintes do orçamento estimado da obra para licitação sob o regime de contratação 
integrada, observa-se que não há menção direta a respeito tanto no RDC quanto no Decreto nº 
7.581/2011 que o regulamenta.  
Sobre esse tema, o RDC limita-se em descrever a forma para o cálculo do preço global 
de referência para obras licitadas sob o regime de contratação integrada, estabelecendo no inciso 
II do §2º do art. 9º que “o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores 
praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços e obras 
similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento sintético ou 
metodologia expedita ou paramétrica.” O Decreto nº 7.581/2011 acrescenta pouco além do 
estabelecido no RDC.  
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Do disposto no RDC e Decreto nº 7.581/2011, a Instrução de Serviço 09/2016 do Dnit 
detalha um pouco mais as metodologias para o cálculo do preço de referência estimado. Entre 
as possibilidades para a estimativa de preços elencadas na instrução, a forma determinística, 
realizada a partir de quantidades e relação de serviços disponibilizados, mostra-se com grau de 
detalhamento mais elevado que as demais. Além dessa forma de cálculo, estão descritas a 
estimativa do preço total do empreendimento por meio de obras similares; a adoção de custos 
médios gerenciais por disciplina ou por tipo do empreendimento; e o cálculo do custo 
paramétrico por disciplina ou por quilômetro de rodovia ou por meio da análise de curva ABC. 
Conforme a instrução de serviço, independentemente da forma de cálculo escolhida, o 
orçamento de referência deverá estar respaldado por nota técnica com um ou mais critérios de 
elaboração para estimativa do preço total do empreendimento. 
Observe-se que a instrução de serviço do Dnit não define a situação que determina a 
metodologia de cálculo que será aplicada em detrimento de outra. 
Por sua vez, o TCU firmou entendimento no sentido de as estimativas de preço, a que 
se refere o art. 9º, § 2º, inciso II, da Lei 12.462/2011, terem de basear em orçamento sintético 
tão detalhado quanto possível, balizado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil (Sinapi) e/ou Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), 
devidamente adaptadas às condições peculiares da obra, conforme o caso. De acordo com o 
TCU, a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras 
obras similares deverão ser realizadas somente em frações do empreendimento não 
suficientemente detalhadas pelo anteprojeto. Ressalta que quando utilizada metodologia 
expedita ou paramétrica para estimar o valor do empreendimento – ou fração dele –, entre duas 
ou mais técnicas estimativas possíveis, seja utilizada a que viabilize a maior precisão 
orçamentária. Esse entendimento é seguido pelo Ibraop, no âmbito da orientação técnica 
IBRAOP OT – IBR 006/2016. 
Acrescente-se ao exposto o fato de eventual adoção de adicional de riscos no orçamento 
referencial ter de estar acompanhada da matriz de alocação de riscos correspondente. 
Com base no orçamento referencial estimado, deverá ser constituído cronograma físico-
financeiro preliminar. 
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As considerações expostas para a caracterização da obra, bem como as relacionadas ao 
grau de detalhamento dos quantitativos e das demais informações constituintes do orçamento 
estimado da obra, mostram-se adequadas ao dimensionamento pelos licitantes das propostas, 
com preços e soluções propriamente valorados. A presença desses elementos mínimos para o 
anteprojeto oferece também condições de comparação e julgamento pela Administração das 
propostas recebidas das licitantes.  
As diretrizes gerais para o conteúdo do anteprojeto do empreendimento a ser licitado 
por meio do regime de contratação integrada podem assim serem resumidas: 
a) conter a demonstração e justificativa do programa de necessidades, a visão global dos 
investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 
b) indicar as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega;  
c) corresponder à solução com as melhores condições técnicas e econômicas para a obra, 
adequadas ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade de execução, aos 
impactos ambientais e à acessibilidade; 
d) identificar, com precisão, as condições ambientais de contorno do empreendimento; 
e) possuir elementos mínimos que possibilitem estimativas de preço baseadas em orçamento 
sintético tão detalhado quanto possível, balizado pelo Sinapi e/ou Sicro, devidamente 
adaptadas às condições peculiares da obra, conforme o caso, devendo a utilização de 
estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares serem 
realizadas somente nas frações do empreendimento de menor materialidade, utilizando-se 
aquela que viabilizar a maior precisão orçamentária, devidamente embasado e justificado. 
Matriz de alocação de riscos deverá acompanhar o orçamento referencial no caso de o preço 
estimado contemplar adicional de riscos; 
f) constituir cronograma físico-financeiro preliminar com base no orçamento referencial 
estimado; 
g) contemplar medidas mitigadoras, eventualmente definidas na licença prévia, que eliminem 
ou atenuem os impactos ambientais; 
h) indicar os padrões de desempenho a serem exigidos ao final da obra contratada;  
i) conter informações suficientes ao dimensionamento das soluções a serem propostas pelos 
licitantes; 
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j) oferecer dados que possibilitem a proposição pelos licitantes de preço com responsabilidade 
e segurança; e 
k) ter elementos que viabilizem a comparação e definição, pelo órgão ou entidade licitante, da 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
4.2 DIRETRIZES ESPECÍFICAS - FASE DE ESTUDOS 
Os estudos técnicos, base para o desenvolvimento do anteprojeto, em última análise, 
visam a identificação, com precisão, das condições ambientais de contorno do empreendimento. 
É com o conhecimento dessas condições de contorno que as demais diretrizes gerais são 
viabilizadas. São, principalmente, com esses dados de entrada que se define a solução da obra 
a ser licitada e que se possibilita aos licitantes formularem suas propostas de forma isonômica. 
Também é com a precisão dos estudos que se mitiga os riscos para o particular e, por 
consequência, se possibilita a obtenção de propostas com preços mais justos para a 
Administração. 
A disposição dos estudos a seguir apresentada assemelha-se a da Portaria DG nº 
496/2014, do Dnit. O conteúdo das diretrizes de cada estudo corresponde a informações e 
entendimentos colhidos, principalmente, dessa portaria, das orientações técnicas do Ibraop e 
das decisões do TCU estudadas no Capítulo 3. 
Adotam-se como parte das diretrizes descritas a seguir as referências técnicas do Dnit 
sugeridas no anexo da Portaria DG nº 496/2014 para o desenvolvimento de cada um dos 
estudos, consolidadas no Apêndice A1. 
4.2.1 Estudos de Traçado 
Os estudos do traçado visam identificar alternativas de direção ou diretriz da rodovia a 
ser implantada, duplicada ou readequada, a serem consideradas na realização dos estudos e 
elaboração do cadastro topográfico.  
A definição do melhor traçado deverá ser obtida a partir de levantamento realizado na 
área prevista para o empreendimento, com a elaboração de cadastro expedito dos locais e 
respectivas condições problemáticas, seja quanto a erosão, alagamento, instabilidade de taludes 
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ou a ocorrência de solos moles, por exemplo. O cadastro deverá ser constituído de informações 
e outros dados disponíveis sobre a região considerada, tais como: projetos existentes, mapas, 
cartas geográficas, imagens aéreas ou de satélites, restituições aerofotogramétricas, estudos 
geológicos e geotécnicos, etc., respaldado em inspeção de campo para confirmação das 
informações. 
Deverá fazer parte do estudo a identificação, na região do empreendimento, de áreas de 
mananciais utilizadas para abastecimento público; de sistemas funcionais urbanos da região; de 
interseções rodoviárias ou ferroviárias; acidentes topográficos; de obras de arte especiais (OAE) 
e correntes (OAC) com as respectivas medidas mitigadoras adotadas nas suas construções; dos 
locais de jazidas comerciais ou não para materiais para pavimentação; das interferências com 
as redes de serviços públicos; de locais de bota-fora; dos aspectos socioambientais, como áreas 
ambientalmente sensíveis, etc. 
No caso de duplicação, o traçado da nova pista será projetado, preferencialmente, dentro 
dos limites da faixa de domínio, paralelamente ao lado montante da pista existente, variando o 
lado a ser duplicado em função de interferências ou em razão da otimização da distribuição de 
material de construção. Deverão ser indicados os segmentos da rodovia com faixa de domínio 
ampliada. 
4.2.2 Estudos de Tráfego e Capacidade Viária 
As informações de tráfego poderão ser obtidas por meio dos seguintes parâmetros 
técnicos: 
 consulta de estudos ou projetos aprovados pelo Dnit, com ajuste do tráfego à data atual; 
 novos estudos de tráfego realizados em trechos existentes e para a concepção da nova 
rodovia, conforme orientações definidas nos documentos técnicos do Dnit referentes a 
zonas de tráfego, quantidade de postos e tamanho da amostra; 
 adotar, conforme o caso, dados do Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT, com 
ajuste do tráfego à data atual; 
 taxa de crescimento para projeção de tráfego futuro no horizonte de 10 anos para pavimento 
flexível e 20 anos para pavimento rígido, com apresentação de metodologia adotada; e 
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 cálculo do número N ano a ano, segundo os fatores de veículos American Association of 
State Highway and Transportation Officials - AASHTO e United States Army Corps of 
Engineers - USACE. 
4.2.3 Estudo Topográfico e Modelagem Digital do Terreno 
A base topográfica, desde que referenciada pelo Sistema de Referência Geocêntrico para 
as Américas - SIRGAS 2000, poderá ser obtida por meio de um dos seguintes procedimentos, 
levando em consideração as características do empreendimento: 
 levantamento topográfico com uso de Estação Total ou com receptor Real Time Kinematic 
(RTK), limitando-se a densidade de pontos a pelo menos 1/200 m² ou ainda, o 
levantamento de seções transversais a cada 100 metros. Nos casos de regiões planas, as 
seções transversais poderão ser, no máximo, a cada 500 metros; 
 modelagem digital do terreno com uso de aerofotogrametria, varredura a laser com veículo 
terrestre ou com o emprego de veículo aéreo não tripulado (VANT), com imagens aéreas 
de alta resolução georreferenciadas e ortorretificadas, com varredura adequada, a partir do 
eixo da rodovia existente ou a ser projetada, em função da complexidade necessária que 
permita base topográfica para atendimento às demandas do anteprojeto; 
 modelagem digital do terreno com uso de imagens Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM), preferencialmente com processo de correção do Modelo Digital do Terreno - 
MDT por meio de pontos de controle terrestre ao longo do trecho a ser estudado, adquiridos 
com Global Positioning System (GPS) de precisão submétrica. 
A base topográfica deverá abarcar os itens abaixo elencados: 
 poligonal eletrônica de apoio; 
 levantamento planialtimétrico da faixa na qual será implantado o traçado da rodovia, com 
indicação da faixa de domínio; 
 levantamentos de áreas problemáticas e de recuperação ambiental; 
 levantamento das interferências existentes (redes de serviços públicas ou particulares; vias 
públicas e particulares; vias férreas); 
 levantamento dos locais de ocorrência de materiais para pavimentação; e 
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 levantamentos topográficos para o componente do anteprojeto relacionado à 
desapropriação. 
4.2.4 Estudos Geológicos e Geotécnicos 
Em obras pesadas, a exemplo das rodoviárias, o conhecimento e caracterização do 
subsolo da área de implantação do empreendimento é condição sine qua non no que concerne 
a mitigação de incertezas técnicas, seja para a Administração, quando da elaboração do 
anteprojeto a ser utilizado na licitação, seja para os licitantes, quando da elaboração de suas 
propostas a partir desse anteprojeto. A medida que a geologia e geotecnia da região do 
empreendimento são melhor avaliadas, são diminuídos os custos relativos aos riscos 
decorrentes das incertezas sobre o tipo e composição do subsolo. 
A eventual negligência nesses estudos impossibilita a adequada preparação das 
propostas pelos licitantes, com solução e preços factíveis para comparação e definição, pelo 
órgão ou entidade licitante, da proposta mais vantajosa para a Administração. 
Nesse contexto, os estudos geológicos e geotécnicos, a serem realizados na área 
selecionada para o empreendimento, deverão seguir precisamente as especificações dispostas 
nas instruções de serviço do Dnit: IS-202: Estudos Geológicos e IS-206: Estudos Geotécnicos. 
4.2.5 Estudos Hidrológicos 
Os estudos deverão ser desenvolvidos para o pré-dimensionamento de obras de arte, 
especiais (OAE) ou correntes (OAC), e dispositivos de drenagem, a partir de: mapas de bacias 
hidrográficas (em escala compatível); dados de postos pluviométricos e fluviométricos; 
batimetria para o caso de OAE; dados climáticos e geomorfológicos da região do 
empreendimento, coletados junto aos órgãos oficiais; além de possíveis estudos aprovados pelo 
Dnit correspondentes à área de influência do empreendimento. 
O mapa de bacias, sempre que possível, deverá ser apresentado na mesma escala da 
carta do IBGE, devendo constar a imagem da carta do IBGE, a rodovia, os limites das bacias, 
talvegue adotado como principal, o norte magnético, a legenda e a escala gráfica. 
Os estudos deverão contemplar, no todo ou em parte, as seguintes tarefas: 
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 coleta de informações (consulta à população ribeirinha, equipes de contratos de 
conservação e funcionários locais do Dnit) sobre o funcionamento dos dispositivos de 
drenagem; 
 inspeção local, objetivando identificar os dispositivos de drenagem, com destaque para as 
obras de transposição de talvegue; 
 identificação dos locais de talvegues com o uso de imagens, modelo digital do 
terreno  (SRTM), cartas topográficas ou visita in loco; 
 determinação da equação de chuva que melhor represente a região do empreendimento. 
Os Estudos Hidrológicos deverão ser elaborados em nível de precisão suficiente para 
estimativa de quantidades e custos dos dispositivos de drenagem necessários. 
4.2.6 Estudos para Obras de Arte Especiais (OAE) 
No caso de pontes, viadutos, pontilhões, passagens inferiores e outras obras de arte 
especiais (OAE) existentes, os levantamentos que comporão os estudos deverão expressar 
considerações quanto à necessidade de alargamentos, restauração, reforço estrutural ou 
acréscimo de dimensões da geometria da OAE, obtidas de visitas in loco. 
Para OAE novas, seguindo ao estabelecido na instrução de serviço do Dnit IS-214: 
Projeto de Obras de Arte Especiais, o local da obra deverá ser caracterizado por estudos 
identificadores dos elementos topográficos, hidrológicos, geotécnicos e outros complementares 
à determinação da logística de execução da construção. Além dessas informações, dados 
referentes ao projeto da rodovia também deverão constar nesses estudos, a saber: 
 classe da rodovia, segundo o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, do Dnit; 
 características físicas e geométricas do traçado, seções transversais, apresentadas em planta 
e perfil; 
 características técnicas do projeto, necessárias à fixação das características operacionais e 
período do projeto; 
 indicação de Normas Técnicas Brasileiras e especificações e normas do Dnit em vigor e/ou 
especificações complementares existentes. 
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4.2.7 Estudos Ambientais 
Conhecer as condições de contorno da área do empreendimento referentes ao 
componente ambiental é outra parte relevante no desenvolvimento do projeto rodoviário. 
Eventuais lacunas de informação relativas a esse componente, as vezes por insuficiência de 
estudos, poderão repercutir negativamente na regular contratação ou mesmo na execução da 
obra. 
Conforme visto no tópico referente às diretrizes gerais, seguindo entendimento do TCU, 
é imprescindível que o anteprojeto para uso em licitações sob o regime de contratação integrada 
abarque informações que demonstrem a viabilidade ambiental do empreendimento, com base 
em dados e determinações constantes da Licença Prévia (LP) ambiental. Tal medida, além 
corroborar para o amplo conhecimento das condições de contorno desse quesito que envolve a 
região delimitada para o empreendimento, resguarda a Administração ou mesmo o particular 
de surpresas indesejadas, principalmente, durante a execução da obra. Atrasos na execução, 
inviabilidade para execução de determinada solução de engenharia contratada ou mesmo a 
necessidade de implementar durante o curso da obra medidas que eliminem ou atenuem os 
impactos ambientais, não previstas à época da elaboração do anteprojeto, são alguns exemplos 
negativos ocasionados por não considerar apontamentos oriundos da LP na definição da solução 
de engenharia do anteprojeto. 
Enfim, para fins de conhecimento das condições de contorno do empreendimento no 
que concerne as interferências com o meio ambiente, indispensável que os estudos ambientais 
abordem os seguintes parâmetros técnicos: 
 identificação de áreas legalmente protegidas, inclusive as áreas de preservação permanente 
(APP); 
 registro dos passivos ambientais; e 
 identificação de condicionantes consignados na licença prévia ambiental. 
4.2.8 Estudos de Interferências 
Os estudos visam o registro da ocorrência de todas as interferências existentes na região 
do empreendimento e o possível impacto que poderão afetar na execução da obra, com a 
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indicação dos equipamentos ou serviços públicos existentes a serem removidos ou 
remanejados. 
Entre os tipos de interferências, deverão fazer parte do escopo dos estudos: 
 redes em geral; 
 critérios gerais de tratamento de interferência com redes de serviços; 
 bloqueio minerário da faixa de domínio; 
 tubulações enterradas condutoras de líquidos ou gases; 
 linhas subterrâneas de eletricidade e comunicação; e 
 linhas aéreas de eletricidade e comunicação. 
Informações disponíveis sobre as interferências existentes na região deverão ser obtidas 
de mapas, plantas, fotos aéreas da região estudada, bem como dos órgãos e concessionárias de 
saneamento e abastecimento de água, energia, gás, comunicação, empresas privadas ou 
prefeituras locais, que por ventura mantenham cadastros das respectivas redes. 
4.2.9 Identificação das Áreas Ocupadas 
Deverá ser apresentada estimativa percentual das áreas ocupadas, conforme o caso, no 
meio rural e urbano, passíveis de desapropriação ou de reassentamento, calculadas a partir de 
ortofotografias, imagens de satélite, planos diretores de ocupação territorial ou visita in loco. 
A identificação das áreas ocupadas e os estudos de traçado fornecerão elementos para o 
desenvolvimento da parte do anteprojeto relacionada à desapropriação, remoções e 
reassentamento. 
4.3 DIRETRIZES ESPECÍFICAS - FASE DE ANTEPROJETO 
Nesta fase estão propostas diretrizes para as partes constituintes do anteprojeto para 
obras de implantação e pavimentação rodoviária, de uso em licitações sob o regime de 
contratação integrada. 
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O conteúdo das diretrizes de cada uma das partes, com os ajustes necessários, 
corresponde a informações e entendimentos colhidos, principalmente, da Portaria DG nº 
496/2014, do Dnit, das orientações técnicas do Ibraop e das decisões do TCU estudadas no 
Capítulo 3. A organização das partes que compõem o anteprojeto a seguir apresentadas também 
segue a da portaria do Dnit. 
Igualmente às diretrizes relacionadas à fase de estudos, foram acolhidas como parte das 
diretrizes descritas a seguir as referências técnicas do Dnit sugeridas no anexo da Portaria DG 
nº 496/2014 para o desenvolvimento de cada um dos tópicos, consolidadas no Apêndice A1. 
4.3.1 Geometria e Plano funcional 
A geometria da rodovia a ser implantada, adequada ou duplicada, bem como as 
interseções, retornos e acessos, deverá seguir, conforme o caso, as orientações do Manual de 
Projeto Geométrico de Rodovias Rurais ou do Manual de Projeto Geométrico de Travessias 
Urbanas e Manual de Projeto de Interseções, todos de autoria do Dnit. 
As plantas referentes à geometria da rodovia deverão ser compostas das seguintes 
informações:  
 diretriz do traçado em planta, interseções, acessos, projeção das obras de arte especiais 
(OAE) e todas as informações necessárias que caracterizem a visão global do 
empreendimento; 
 traçado em planta e perfil longitudinal da rodovia apresentados nas escalas de até 1:5000 
(H) e 1:500 (V), respectivamente. O perfil longitudinal deverá ter a representação da linha 
de terreno natural, do greide e das OAE; 
 seções transversais em locais críticos, com detalhe da exequibilidade de aterros ou cortes 
escalonados;  
 seções transversais típicas das plataformas;  
 offsets de corte e aterro; e 
 mapa de situação do empreendimento. 
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Ainda deverá ser apresentada a definição dos níveis de serviço desejados e/ou o quadro 
de características técnicas do empreendimento. 
Complementará o anteprojeto geométrico a demarcação da faixa de domínio, bem como 
texto justificativo das soluções propostas, com os aspectos positivos e negativos de cada 
alternativa estudada, devendo ser considerado também todas as interseções, retornos e acessos. 
4.3.2 Terraplenagem 
O anteprojeto de terraplenagem será elaborado considerando os resultados dos estudos 
topográficos ou modelo digital do terreno, geológicos e geotécnicos e as definições do 
anteprojeto geométrico. 
Deverão ser avaliadas alternativas quanto à movimentação dos volumes de 
terraplenagem, adotando aquela que melhor se ajuste às necessidades de empréstimos e bota-
foras. As áreas de empréstimo e bota-fora deverão estar em consonância com as recomendações 
constantes do anteprojeto ambiental. 
No anteprojeto de terraplenagem deverá constar a distribuição de volumes, o mapa de 
cubação, as notas de serviço de terraplenagem e o quadro resumo de distribuição com a 
classificação dos materiais e respectivas distâncias médias de transporte (DMT). 
Nos casos de presença de solos moles, previamente localizados e quantificados nos 
estudos geotécnicos, deverão ser realizados estudos a fim de propor soluções alternativas para 
construção de aterros sobre este tipo de solo ou mesmo a opção de sua remoção e substituição 
integral. Em caso de opção por convivência com o material mole, a solução adotada deverá ser 
complementada com ensaios que as respaldem, etapas de liberação de cada camada de 
terraplenagem a ser implantada e plano de acompanhamento de recalques ao longo do tempo. 
Em se verificando problemas de instabilidade de taludes ou na existência de aterros 
elevados, deve ser apresentada análise de estabilidade com base em parâmetros representativos 
do material, obtidos por meio de ensaios laboratoriais. 
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Para problemas de erosão que comprometam a área de implantação da rodovia, devem 
ser realizados estudos que identifiquem os mecanismos de geração do problema e, definida 
solução técnica para seu saneamento, apresentando-se o detalhamento técnico cabível. 
Complementará o anteprojeto de terraplenagem texto expositivo e justificativo das 
soluções propostas, incluindo os aspectos positivos e negativos de cada alternativa. 
4.3.3 Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC) 
O pré-dimensionamento dos dispositivos de drenagem de transposição de talvegues, 
constitui parte integrante do anteprojeto de engenharia, indicando suas quantidades estimadas 
e prováveis localizações. 
A drenagem subterrânea poderá ser indicada tendo como base as informações 
disponíveis e constatações registradas no relatório de visita técnica. 
Para a drenagem superficial, poderão ser adotadas taxas para a implantação dos 
dispositivos em função de topografia e concepção do empreendimento. 
Para a elaboração do anteprojeto de drenagem e OAC deverão ser executadas as 
seguintes atividades: 
 definição dos dispositivos a serem adotados em todo sistema de drenagem;  
 pré-dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem;  
 pré-dimensionamento e quantificação preliminar das soluções propostas;  
 texto justificativo das soluções propostas, inclusive os aspectos positivos e negativos de 
cada alternativa. 
4.3.4 Pavimentação 
As diretrizes apresentadas a seguir referem-se aos pavimentos de implantação, 
duplicação, pista principal, contornos, terceiras faixas, interseções e acessos a construir. 
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Nessa fase de anteprojeto, deverão ser desenvolvidas as concepções para a estrutura dos 
pavimentos, com base nos estudos de tráfego (número N) e estudos geotécnicos desenvolvidos 
para o trecho rodoviário correspondente. 
Para pavimentos flexíveis, cujo tempo de vida útil deve ser estimado em pelo menos dez 
anos, o dimensionamento poderá ser calculado pelo método do DNER (ou da resistência), 
descrito na publicação do Dnit Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis (1981) ou pelo 
método da resiliência, presente no Manual de Pavimentação (2006), também de autoria do Dnit.  
Para pavimentos rígidos, cujo tempo de vida útil deve ser de no mínimo vinte anos, as 
alternativas de estrutura deverão ser desenvolvidas de acordo com o procedimento do método 
da Portland Cement Association (PCA) - 1984, descrito na publicação do Dnit, Manual de 
Pavimentos Rígidos (2005). 
No anteprojeto deverão ser apresentadas as seções transversais-tipo para cada 
alternativa de pavimento proposta e os respectivos diagramas lineares de dimensionamento, 
bem como a indicação dos materiais a serem utilizados e as respectivas fontes de obtenção. 
Texto justificativo das soluções propostas, apontando os aspectos positivos e negativos 
de cada alternativa, complementará o anteprojeto de pavimentação. 
Poderão, ainda, ser adotadas matrizes de soluções para o pavimento novo e existente, 
em função das características do tráfego e demais parâmetros estruturais, funcionais e 
geotécnicos. 
4.3.5 Sinalização e Obras complementares 
O anteprojeto de sinalização corresponderá a especificações básicas de sinalização 
horizontal, vertical e temporária, seguindo as recomendações do Manual de Sinalização 
Rodoviária (1999) do Dnit e do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, publicado pelo 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
composto pelos seguintes volumes: 
 Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação (2007); 
 Volume II - Sinalização Vertical de Advertência (2007); 
68 
 Volume III - Sinalização Vertical de Indicação (2014); 
 Volume IV - Sinalização Horizontal (2007); 
 Volume V - Sinalização Semáfora (2014); e 
 Volume IV - Sinalização Temporária (2017). 
O anteprojeto de paisagismo (proteção vegetal) corresponderá à proposta de solução 
paisagística para a alternativa de traçado adotada, levando-se em consideração o tipo de solo e 
flora da região, bem como as medidas recomendadas para a mitigação dos impactos ambientais 
relacionados em estudos específicos e na Licença Prévia (LP). 
No que se refere aos dispositivos de proteção (defensas e barreiras), o anteprojeto deverá 
apresentar especificações básicas que abarquem a definição dos tipos dos dispositivos de 
segurança e as estimativas das quantidades de serviço, a partir da geometria definida para a 
rodovia. Por sua vez, o anteprojeto de cercas também deverá ser definido a partir da geometria 
escolhida para a rodovia, e envolverá a especificação dos tipos de cerca a serem empregados e 
a estimativa de quantidades. 
4.3.6 Desapropriação, Remoções e Reassentamentos 
O Anteprojeto, com base na geometria definida para a rodovia, deverá fornecer 
informações necessárias e suficientes para: 
 identificar as áreas ocupadas passíveis de desapropriação ou reassentamento; 
 definir o custo estimado de indenizações a serem pagas a título de desapropriação;  
 definir o custo estimado para a efetiva execução dos serviços de desapropriação; e 
 identificar a necessidade e estimar o custo para a execução de serviços de remoções e, se 
for o caso, reassentamentos. 
4.3.7 Requisitos Ambientais 
Com base nos estudos ambientais – Estudos de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de 
Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA); Relatório de Controle Ambiental (RCA); Projeto 
Básico Ambiental (PBA); Plano de Controle Ambiental (PCA); entre outros – e, em especial, 
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nos condicionantes consignados na Licença Prévia (LP) ambiental, o anteprojeto para o 
componente ambiental deverá indicar: 
 diagnóstico preliminar ambiental; 
 passivos ambientais; 
 impactos ambientais; 
 medidas eliminadoras ou atenuadoras dos impactos ambientais; e 
 identificação e quantificação estimada dos serviços afetos aos passivos e impactos 
ambientais. 
O diagnóstico preliminar ambiental, estabelecido na instrução de serviço do Dnit, IS 
246 – Elaboração do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária, deve 
caracterizar a situação ambiental da área de influência do empreendimento nos aspectos físicos, 
bióticos, antrópicos, objetivando o conhecimento da região antes da implantação do 
empreendimento, servindo de referência para avaliação dos impactos ambientais advindos das 
obras e operação da rodovia, e dos passivos ambientais. Poderá ser desenvolvido ao nível de 
bibliografias, fontes governamentais de dados ambientais, fotos satélites, mapas temáticos, 
zoneamento ecológico-econômico, etc, complementados por inspeções de campo para a 
perfeita caracterização ambiental da área de influência do projeto (física, biótica e antrópica). 
4.3.8 Obras de Arte Especiais (OAE) e Estruturas de Contenções 
Com base nos estudos para obras de arte especiais de pontes e viadutos e das 
informações do anteprojeto da rodovia, será elaborado o anteprojeto da obra de arte, que se 
constituirá de: 
 definição da concepção do projeto; 
 estudo de alternativas para a travessia, no que respeita ao local de implantação da obra; 
 estudo das soluções estruturais exequíveis, em decorrência do exame do local de 
implantação, com definição do comprimento total da obra, número de vãos, características 
geométricas principais, extensão dos aterros de acesso e fundações; 
 pré-dimensionamento das alternativas selecionadas, com estimativas de quantidades e 
justificativa técnica consistente para cada solução; e 
70 
 escolha da solução que melhor atenda aos critérios técnicos, econômicos, administrativos 
e requisitos operacionais para a rodovia, além dos aspectos arquitetônicos e paisagísticos 
da obra. 
O anteprojeto deverá apresentar os seguintes parâmetros técnicos para a obra de arte 
especial: 
 dados da geometria da OAE;  
 planta topográfica da área de implantação da OAE;  
 perfil longitudinal do terreno e do greide ao longo do eixo da OAE;  
 dados de sondagens de reconhecimento do solo no local da OAE, com o número e 
localização das sondagens definidos em função da complexidade e do número de vãos da 
OAE;  
 relatório de visita técnica ao local de execução da OAE; 
 nível máximo das águas e necessidade de gabarito de navegação, quando se tratar de 
pontes. 
Para as OAE existentes, quando necessário, prever reforço estrutural, alargamento e 
restauração. 
Para as OAE novas e nos casos de obras de duplicação rodoviária, poderão ser adotadas 
concepções similares às OAE existentes. 
Para a estimativa dos quantitativos dos serviços para as OAE novas poderão ser adotadas 
planilhas com quantitativos referenciais. 
No caso da adoção de passarelas, deverão ser realizados estudos preliminares para a 
localização e viabilidade da sua implantação. 
Na referida concepção, que estará direcionada à indução dos pedestres na utilização da 
passarela, será relevante o atendimento dos seguintes pontos fundamentais: 
 minimização do tempo de travessia do pedestre no uso da passarela em relação ao tempo 
de travessia pela própria pista de rolamento; 
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 localização favorável da passarela, exercendo real atração sobre o fluxo principal de 
pedestres; 
 garantir aos pedestres conforto, segurança e facilidade de acesso; 
 atendimento ao gabarito estabelecido para a via; e 
 considerar as prescrições da Norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas 
Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço Mobiliário e Equipamentos. 
Para o anteprojeto de contenções devem ser analisados os documentos de apoio 
disponíveis como restituições aerofotogramétricas, mapas geológicos e, eventualmente, dados 
de algum projeto existente na área de influência da obra, além de vistoria em campo. 
Deverão ser apresentados desenhos esquemáticos da contenção com cortes longitudinal 
e transversal e pré-dimensionamento das soluções avaliadas. 
No que concerne as OAE relativas a túneis, observa-se inviabilidade para proposição de 
diretrizes de anteprojeto para esse tipo de obra. Tal inviabilidade está relacionada a alta 
complexidade das construções e aos riscos elevados decorrentes de incertezas geológicas que 
notoriamente envolvem essas obras. Acerca dessa questão, o apêndice A2 traz breve análise 
sobre práticas contratuais adequadas para lidar com as incertezas geológicas de obras 
geotécnicas. Nessa análise verifica-se relação inversamente proporcional entre os riscos 
passados ao particular e o custo final da obra. Noutras palavras, para obras com alto grau de 
incertezas geológicas, como no caso de túneis, ao se utilizar o regime de contratação integrada, 
a partir de anteprojeto, o particular arcará com altíssimo risco e a obra findará com custo final 
elevadíssimo, em razão da necessária inclusão do custo desse risco na proposta contratada. 
4.3.9 Orçamento Referencial Estimado e Cronograma físico-financeiro 
O anteprojeto deverá possuir elementos mínimos que possibilitem estimativas de preço 
dos serviços que compõem a obra fundamentadas em orçamento sintético tão detalhado quanto 
possível, balizado pelo Sinapi e/ou Sicro, devidamente adaptadas às condições peculiares da 
obra, conforme o caso, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação 
aproximada baseada em outras obras similares serem realizadas somente nas frações do 
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empreendimento de menor materialidade, utilizando-se aquela que viabilizar a maior precisão 
orçamentária, devidamente embasado e justificado. 
Eventual adoção de adicional de riscos no orçamento referencial deverá ser 
acompanhada da matriz de alocação de riscos correspondente. 
Com base no orçamento referencial estimado, deverá ser constituído cronograma físico-
financeiro preliminar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o advento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) – Lei nº 
12.462/2011 –, quase a totalidade das contratações de obras realizadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) passaram a ser realizadas sob regime de 
contratação integrada. 
Estabelecido a partir do RDC, o regime de contratação integrada difere das demais 
formas de execução indireta de obras públicas por permitir a utilização exclusiva de anteprojeto 
de engenharia nas licitações de obras públicas, inclusive as rodoviárias.  
Essa forma de contratação também se caracteriza por repassar ao contratado a 
responsabilidade pela elaboração do projeto básico da obra. Ou seja, o anteprojeto utilizado na 
licitação sob esse regime de contratação tem de atender tanto aos objetivos do certame, 
estabelecidos no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.462/2011, quanto aos elementos necessários à 
elaboração do projeto básico sob a responsabilidade do eventual contratado. 
Sobre os elementos técnicos que compõem o anteprojeto rodoviário de uso em 
contratações integrada, existem normativos do Dnit que disciplinam a matéria. Tais normativos, 
de acordo com análises e decisões do Tribunal de Contas da União (TCU), ainda se mostram 
insuficientes para o alcance dos objetivos finais das licitações estabelecidos no RDC.  
Em síntese, este trabalho, a partir das definições legais e normativas vigentes e da 
jurisprudência e de doutrinas existentes, propôs diretrizes para elementos mínimos do 
anteprojeto para obras de implantação e pavimentação rodoviária.  
Para tanto, juntou-se às diretivas estabelecidas na Portaria nº 496, de 27 de março de 
2014 e na Instrução de Serviço DG nº 09/2016, de 23 de maio de 2016, ambas do Dnit, 
apontamentos de especialistas da área, entendimentos do TCU, além de considerações do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), consignadas nas orientações 
técnicas IBRAOP OT – IBR 004/2012: Precisão de Orçamento de Obras Públicas e IBRAOP 
OT – IBR 006/2016: Anteprojeto de Engenharia. Com isso, as características e conteúdo dos 
anteprojetos para obras de implantação e pavimentação rodoviária atualmente adotados pelo 
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Dnit em contratações integradas foram aprimorados na busca de aproximá-los aos objetivos do 
RDC, prescritos no § 1º do art. 1° da Lei nº 12.462/2011. 
Digno de nota o fato de a proposição de diretrizes para anteprojetos de engenharia de 
uso em contratações integradas ganhar mais importância para obras rodoviárias, tipo de obra 
geotécnica caracterizada por incertezas geológicas que envolvem os solos e rochas a serem 
trabalhados nas construções. Tal característica torna mais desafiadora a contratação da obra por 
meio de anteprojeto de engenharia, peça técnica notadamente com grau de precisão inferior ao 
projeto básico. 
Assim, o trabalho está constituído inicialmente da reunião de definições para o 
anteprojeto estabelecidos em textos legais e técnicos do Dnit e Ibraop. No capítulo seguinte 
diversas decisões do TCU que discutiram a questão das características e composição do 
anteprojeto de engenharia foram consolidadas. Dessas decisões foram extraídos importantes 
entendimentos acerca da abrangência e conteúdo para o anteprojeto. Somando a essa 
jurisprudência, ainda nessa etapa do trabalho, foram compilados de bibliografias especializadas 
trechos relevantes sobre o tema. 
As diretrizes propostas para anteprojetos de engenharia de obras de implantação ou 
pavimentação rodoviária, a serem contratadas via RDC, refletem fundamentalmente as 
informações e entendimentos colhidos, principalmente, dos textos legais, dos normativos do 
Dnit, das orientações técnicas do Ibraop, das decisões do TCU, além de opiniões de 
especialistas da área.  
Foram organizadas em três partes: diretrizes gerais; diretrizes específicas - fase de 
estudos; e diretrizes específicas - fase de anteprojeto. As diretrizes gerais, com orientações de 
alcance mais amplo, formaram a base para as especificas, com abordagem particular para obras 
de implantação e pavimentação rodoviária. No que se refere às diretrizes específicas, a 
disposição assemelha-se a da Portaria DG nº 496/2014, do Dnit.  
Enfim, avalia-se que o resultado alcançado corroborará para o aperfeiçoamento da 
forma de execução indireta de obras públicas realizada a partir da contração de obras de 
implantação ou pavimentação rodoviária sob o regime de contratação integrada. 
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Cabe registro o fato de este trabalho não ter enfrentado questão maior sobre o mérito da 
aplicação do regime de contratação integrada, referente às características e tipos de obras 
legalmente ou tecnicamente aptas a esse novo regime de contratação. Tampouco avaliação 
acerca dos resultados da utilização da contratação integrada nas contratações públicas até então 
realizadas.  
Em que pese tal encaminhamento, foi acostado, como parte deste estudo, apêndice (A2), 
com breve análise sobre o tema. 
Por fim, avalia-se que o presente trabalho representa parte do processo de 
amadurecimento do entendimento legal das características e conteúdo para o anteprojeto de 
engenharia próprio para utilização no regime de contratação integrada definido do RDC e 
mitigação dos riscos envolvidos nesse tipo de contratação para obras que envolvem incertezas 
geológicas. Outros dois elementos importantes nesse processo, e apenas citados neste trabalho, 
merecem pesquisas específicas: a matriz de riscos e o seguro risco de engenharia. 
A matriz de riscos, definidora das responsabilidades das partes do contrato, bem como 
o seguro risco de engenharia, garantidores de eventuais incidentes no curso da obra, possuem 
importante papel na busca da eficiência em contratações integradas, principalmente quando se 
trata de construções com incertezas geológicas.  Nesse sentido, bastante oportuna a elaboração 
conjunta e integrada dos elementos do anteprojeto, propostos nas diretrizes deste trabalho, com 
a matriz de riscos e o seguro risco de engenharia. 
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A1 – DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENDADOS NA PORTARIA DG Nº 
496/2014 PARA ESTUDOS TÉCNICOS QUE COMPORÃO O ANTEPROJETO DE 
ENGENHARIA 
Trata-se da consolidação das referências técnicas do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit), sugeridas no anexo da Portaria DG nº 496/2014 para o 
desenvolvimento dos estudos técnicos e das partes que comporão o anteprojeto de engenharia. 
Os escopos básicos (EB) e as instruções de serviço (IS) fazem parte da publicação do Dnit 
Diretrizes Básicas para Estudos e Projetos Rodoviários: escopos básicos/instruções de serviço 
(2006). 
FASE DE ESTUDOS 
Estudo de Traçado: 
 DNIT EB-101 e IAR-02; 
 Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, edição de 1999 ou posteriores; 
 Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais - publicação IPR 728, 
edição de 2006 ou posteriores; 
 Manual de Análise, Diagnóstico, Proposição de Melhorias e Avaliações Econômicas dos 
Segmentos Críticos, edição de 1988 ou posteriores; 
 Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias 
Federais - Publicação IPR 712, edição de 2005 ou posteriores; 
 Manual de Projeto de Interseções - Publicação IPR 718, edição de 2005 ou posteriores; 
 EB 108 - Estudos para Adequação da Capacidade e Segurança de Rodovias Existentes; 
 IS 204 - Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia; 
 IS 207 - Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias - Estudos de Traçado; 
 IS 229 - Estudos de Viabilidade Econômica de Rodovias (em áreas Rurais); 
 IS 231 - Estudos de Plano Funcional para Projetos de Melhoramentos em Rodovias para 
Adequação da Capacidade e Segurança; 
 IS 232 - Estudos de Definição de Programa para Adequação da Capacidade e Segurança; e 
80 
 IS 237 - Estudos de Traçado do Projeto Executivo de Engenharia para Construção de 
Rodovias Vicinais. 
Estudos de Tráfego e Capacidade Viária 
 Manual de Estudos de Tráfego - Publicação IPR - 723 - edição de 2006 ou posteriores; 
 IS 201 - Estudos de Tráfego em Rodovias; 
 IS 230 - Estudos de Tráfego em Áreas Urbanas; e 
 IS 236 - Estudos de Trafego do Projeto Executivo de Engenharia para Construção de 
Rodovias Vicinais. 
Estudo Topográfico e Modelagem Digital do Terreno 
 IS 204 - Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia. 
Estudos Geológicos e Geotécnicos 
 IS 202 – Estudos Geológicos; e 
 IS 206 – Estudos Geotécnicos. 
Estudos Hidrológicos 
 IS 203 – Estudos Hidrológicos. 
Obras de Arte Especial 
 IS 223 – Avaliação e Redimensionamento de Obras de Arte Especiais Existentes. 
Estudos Ambientais 
 IS 246 – Elaboração do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária. 
Estudos de Interferências 
 Não consta, na Portaria DG nº 496/2014, referência técnica sugerida para este estudo. 
Identificação das Áreas Ocupadas 
 Não consta, na Portaria DG nº 496/2014, referência técnica sugerida para este estudo. 
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FASE DE ANTEPROJETO 
Geometria e Plano funcional 
 IS 208 – Projeto Geométrico 
 IS 213 – Projeto de Interseções, Retornos e Acessos 
Terraplenagem 
 IS 209 – Projeto de Terraplenagem 
Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC) 
 IS 210 – Projeto de Drenagem 
Pavimentação 
 IS 211 – Projeto de Pavimentação (Pavimentos Flexíveis) 
 IS 225 – Projeto de Pavimentação (Pavimentos Rígidos) 
Sinalização e Obras complementares 
 Não consta, na Portaria DG nº 496/2014, referência técnica sugerida para este estudo.  
Para essa matéria, são sugeridas as instruções de serviço do Dnit abaixo listadas como 
referência técnica para as diretrizes correlatas: 
 IS 215 – Projeto de Sinalização 
 IS 216 – Projeto de Paisagismo 
 IS 217 – Projeto de Dispositivos de Proteção (Defensas e Barreiras) 
 IS 218 – Projeto de Cercas 
Desapropriação, Remoções e Reassentamentos 
 IS 219 – Projeto de Desapropriação 
Requisitos Ambientais 
 IS 246 – Elaboração do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária 
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Obras de Arte Especiais (OAE) e Estruturas de Contenções 
 IS 214 – Projeto de Obras de Arte Especiais 
 IS 223 – Avaliação e Redimensionamento de Obras de Arte Especiais Existentes 
 IS 228 – Projeto de Passarela para Pedestres 
Orçamento Referencial Estimado 
 IS 220 – Orçamento da Obra; 
 Manual de Custos Rodoviários/2003; o Sistema de Custos Rodoviários 2 – Sicro2, do Dnit; 
 Instrução de Serviço n º 15, de 20/12/2006, publicada no Boletim Administrativo no 051, 
de18 a 22 / 12/2.006; 
 Instrução de Serviço nº 22, de 28/12/2010, publicada no Boletim Administrativo nº 052, 
de 27 a 31/12/2.010. 
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A2 – PRÁTICAS CONTRATUAIS ADEQUADAS PARA LIDAR COM AS 
INCERTEZAS GEOLÓGICAS DE OBRAS GEOTÉCNICAS – BREVE ANÁLISE 
São notórias as incertezas geológicas que envolvem obras geotécnicas, a exemplo da 
construção de túneis. Nesse cenário, a definição adequada do regime de contratação, com regras 
claras e mitigadoras de incertezas tanto para contratantes quanto para contratados, torna-se 
imprescindível em contratações exitosas. Superfaturamentos, cronogramas de execução 
extremamente aditados ou obras inacabadas são alguns exemplos de consequências indesejadas 
que ocasionam contratações mal definidas, principalmente para esses tipos de obras.  
No Voto que fundamentou o Acórdão 1977/2013, do Plenário do Tribunal de Contas da 
União (TCU), no qual se discutiu diretrizes sobre o regime de empreitada por preço global, essa 
situação foi abordada: 
16. Existem certos tipos de obras e sistemas construtivos que, por suas 
características, não possibilitam uma quantificação absolutamente acurada 
dos exatos volumes a executar. Há uma imprecisão nata nesses afazeres. [...]. 
O valor da obra, portanto, é altamente impactado em decorrência dessa 
particularidade. 
17. Em uma jazida de solos é comum existirem vários extratos de material 
com "fatores de contração" distintos. Quer dizer que, não obstante a 
realização prévia de ensaios geotécnicos, é inviável oferecer uma acurácia 
absoluta no projeto. [...].  
18. Natural concluir que, não obstante os cuidados no projeto básico 
para adequadamente quantificar os volumes de terraplenagem, sempre 
haverá uma boa margem de indeterminação. (grifos acrescidos) 
No atual arcabouço jurídico brasileiro, são cinco os regimes para contratação de obras 
e serviços de engenharia (execução indireta), conforme definidos nas leis 8.666;1993 (Lei de 
Licitações e Contratos) e 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC):  
 Empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas; 
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 Empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo e total; 
 Contratação por tarefa - quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço 
certo, com ou sem fornecimento de materiais; 
 Empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada 
em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para 
que foi contratada; 
 Contratação integrada - compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico 
e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de 
testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 
final do objeto. Nesse caso, a licitação pode ser desenvolvida a partir de anteprojeto. 
Em linhas gerais, a depender do regime de contratação escolhido, o que se discute é o 
grau de transferência de riscos ao particular contratado, decorrentes das imprecisões 
quantitativas peculiares às obras geotécnicas. Naturalmente, conforme os riscos assumidos pelo 
contratado os custos com a obra poderão ser maiores ou menores para o contratante. 
Noutras palavras, empreitadas por preços unitários, nas quais os pagamentos são 
realizados de acordo com a quantidade executada, o risco de o construtor não receber por 
serviços executados é praticamente nulo, restando, em tese, para a contratante obra com preço 
final menor se comparado com as demais formas de contratação, cujas medições não são por 
“preço certo de unidades determinadas”, mas por etapa da obra. 
Com esse mesmo entendimento, a prática internacional observa relação de risco 




No caso do contrato tipo turnkey, no qual o projeto, construção e controle fica a cargo 
do contratado, existe liberdade para o contratado inovar na execução da obra, e o controle do 
processo é realizado por empresa independente e por amostragem, 100% dos riscos inerentes à 
obra recaem sobre o contratado.  
Já a contratação por preços unitários, em razão de parte das responsabilidades executivas 
da obra caberem ao contratante, o risco do contratado cai para menos da metade e, 
consequentemente, o custo final da obra tenderá ser menor que se contratada por turnkey.  
Obviamente outros fatores que impactam em custos para a contratante deverão ser 
ponderados quando da escolha do regime de contratação para esse tipo de obra, a exemplo de 
despesas com fiscalização e projeto. Notadamente, por exemplo, o esforço da fiscalização em 
obras por preços unitários é maior que nas contratações por preço global ou integradas, uma 
vez que a medição naquele tipo de contratação se faz por unidade de serviços. 
O RDC – Lei 12.462/2011 – faz referência às empreitadas por preço global e integral e 
a contratação integrada como os regimes a serem preferencialmente adotados nas licitações e 
contratações de obras (inclusive as geotécnicas) e serviços de engenharia (art. 8º, § 1º). Esse 
último tipo difere dos demais por permitir a contratação a partir de anteprojeto (art. 9º, § 2º, 
inciso I), agravando a preocupação com a adequada contratação das obras que envolvam 
incertezas geológicas. Importante frisar que essa lei possibilita excepcionalmente a aplicação 
de outro regime, a exemplo da empreitada por preços unitários, quando comprovada a 
inviabilidade da aplicação daqueles regimes (art. 8º, § 2º). 
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Em resumo, ao tempo que a contratação por preços unitários se mostra mais adequada 
a obras geotécnicas, por carregarem natural imprecisão no detalhamento de parte dos serviços 
em razão das incertezas geológicas, a legislação brasileira vigente estabelece como regra a 
contratação por preço globalizado. 
Conforme transcrições a seguir, essa controvérsia, em certa medida, foi apreciada pelo 
TCU no âmbito do Acórdão 1977/2013, no qual, entre outros encaminhamentos, concluiu pela 
preferência da empreitada por preço unitário para objetos que, por sua natureza, possuam 
imprecisão inerente de quantitativos, como no caso das obras geotécnicas. No mesmo decisum, 
previu a contratação dessas obras desde que devidamente comprovada a vantagem para a 
contratante da transferência maior de riscos ao particular. Ainda, com o intuito de dotar as 
licitações de regras mais claras aos licitantes, naquela ocasião, o TCU identificou a necessidade 
de estabelecer matriz de riscos nos editais, a explicitar as exatas responsabilidades e encargos 
a serem assumidos pelos particulares. Tal medida, com forte intento de mitigar riscos para as 
partes envolvidas, avalia-se perfeitamente aplicável às contratações que envolvem obras cuja 
natureza caracteriza-se por incertezas geológicas. 
9.1.3. a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de 
despesas não envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos 
de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 
alínea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possível definir 
previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos 
serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que 
a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os 
objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de 
quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas 
de edificação, obras com grandes movimentações de terra e 
interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras; 
9.1.4. nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão 
intrínseca de quantitativos, tal qual asseverado no item 9.1.3. supra, se 
preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, 
no bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de 
riscos para o particular – e, consequentemente, maiores preços ofertados – 
em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente motivado, bem assim 
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como os impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da 
obra, em especial a taxa de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas; 
(...) 
9.2. nos contratos executados mediante o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC), aplicam-se, no que couber, os entendimentos 
expressos nesta decisão, por força do disposto no art. 2º, inciso II; art. 8º, § 1º; 
art. 39; art. 45, inciso I, alínea "b" e art. 63, todos da Lei 12.462/2011, como 
também no Acórdão 1.510/2013-Plenário, mormente no que se refere à 
necessidade de estabelecer uma matriz de riscos, a explicitar as exatas 
responsabilidades e encargos a serem assumidos pelos particulares – 
inclusive no que se refere a erros quantitativos; (grifos acrescidos) 
No caso de obras de túneis, ante a complexidade executiva e o elevado grau de incerteza 
geológica peculiares a essas obras, suas contratações sob o regime de contratação integrada, a 
partir exclusivamente de anteprojetos, mostram-se inviáveis, haja vista o elevado custo final da 
obra decorrente do altíssimo risco repassado ao particular. Nesse caso, avalia-se que mesmo 
com a repartição de responsabilidades entre contratante e contratado, por meio de matriz de 
riscos, a viabilidade financeira poderá ser comprometida no caso de utilizar o regime de 
contratação integrada para obras de túneis. 
De todo o exposto, e sob a ótica da finalidade intrínseca à licitação pública de buscar a 
melhor proposta, conclui-se como práticas contratuais adequadas para lidar com as incertezas 
geológicas próprias de obras geotécnicas as seguintes: 
a) preferir, em especial para obras de túneis, a contratação por empreitada por preço unitário 
com a finalidade de mitigar os riscos do particular decorrentes das incertezas geológicas; 
b) adotar contratações por preços globalizados desde que devidamente justificada a vantagem 
de transferir os riscos com as incertezas geológicas ao particular; e 
c) dotar os editais de licitações, para os casos de contratações por preços globalizados, de 
matrizes de risco com as exatas responsabilidades e encargos a serem assumidos pelas partes 
envolvidas na contratação, de forma a mitigar os riscos inerentes às incertezas geológicas de 
obras geotécnicas. 
 
